



Operation Number: BR-T1692 Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
 Ciclo TCM: TCM Period 2025
 Última atualização: 10/9/2025

Matriz de Resultados

Resultados								
Resultados:								
1 Execução da Avaliação de Prontidão do Projeto (Project Readiness Assessment – PRA) das Linhas 3 e 4 do Sistema Metroviário da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), identificando o estado atual dos estudos existentes, as lacunas de informação e avaliando se os estudos estão prontos para avançar para as próximas etapas de preparação do projeto com vistas a um processo de licitação bem-sucedido.								
Indicadores	Flags*	Unidade de Medida	Linha de Base	Ano da Linha de Base	Melos de Verificação	2026		EOP
1.1 Relatório de Avaliação de Prontidão do Projeto entregue com sucesso		Nº de relatórios	1,00	2026	Relatório aprovado pelo BID	P	1,00	1,00
						P(a)	1,00	1,00
						A		

CRF Indicator

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual

1 Avaliação de Prontidão do Projeto (PRA) e Plano de Ação						Progresso Físico			Progresso Financeiro			Tema	Fundo	Flags		
Produto	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Linha de Base	Ano da Linha de Base	Melos de Verificação	2025	2026	EOP	2025	2026	EOP					
1.1 Planos de ação elaborados	Plano de ação elaborado	Planos de ação (#)	1	2026	Relatório aprovado pelo BID	P	0	1	1	P	0	80000	80000	Sustentabilidade Infraestrutura	FGI	
						P(a)	0	1	1	P(a)	0	80000	80000			
						A				A						

Other Cost

Total Cost

	2025	2026	Total Cost
P		\$80.000,00	\$80.000,00
P(a)		\$80.000,00	\$80.000,00
A			

CRF Indicator

Standard Output Indicator