
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS
Rodovia Papa João Paulo II, 4143, Edifício Minas, 7º Andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-900

  

TERMO ADITIVO

Processo nº 1300.01.0000996/2023-93

  

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
PARCERIAS – SEINFRA

 

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2022, REFERENTE AO EDITAL N°
003/2021

 
 

INSTRUMENTO
QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE
UM LADO, O
ESTADO DE
MINAS GERAIS,
POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E
PARCERIAS DE
MINAS GERAIS
(SEINFRA), E, DO
OUTRO LADO, A
CONCESSIONÁRIA
RODOVIAS DO
SUL DE MINAS
SPE S.A..

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS , por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS – SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
18.715.581/0001-03, com sede na Cidade Administrativa de Minas Gerais, localizada na Rodovia Papa
João Paulo II, nº 4.001, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-900, doravante denominada
“PODER CONCEDENTE”, neste ato representada por seu titular, Senhor PEDRO BRUNO BARROS DE
SOUZA, brasileiro, casado, Secretário, portador do RG nº , inscrito no CPF/MF sob o nº

, no uso das atribuições legais conferidas pelo §1º, incisos II e VI, do art. 93 da
Constituição do Estado de Minas Gerais e tendo em vista o disposto no artigo 32 da Lei Estadual no
24.313, de 28 de abril de 2023 e nos artigos 20 do Decreto Estadual nº 48.665, de 04 de agosto de 2023; e

Termo Aditivo 115202242         SEI 1300.01.0000996/2023-93 / pg. 1



de outro lado a

 

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A ., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
48.127.008/0001-40, estabelecida à Rua Jandyra Beraldo Teixeira, 40, Bairro Fátima II, Pouso
Alegre/MG, CEP 37553-575, doravante denominada “CONCESSIONÁRIA”, neste ato representada neste
ato pelo Senhor DIOGO WANDERLEY COSTA SANTIAGO, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da cédula de identidade RG nº , inscrito no CPF sob o nº , com endereço
comercial na Avenida Faria Lima, nº 1188, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000
e pela Senhora. ÉRICA YOUKO KAWATAKE NICKEL, brasileira, casada, engenheira civil, portadora
da cédula de identidade RG nº  inscrita no CPF/MF sob o nº , com
endereço comercial na Rua Jandyra Beraldo Teixeira, nº 40, Bairro Fátima II, Pouso Alegre/MG, CEP
37553-575].

 

(PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, em conjunto, denominados como PARTES).

 

CONSIDERANDO QUE:
 

I - As PARTES firmaram, em 11/11/2022, o Contrato de Concessão n° 004/2022
("CONTRATO DE CONCESSÃO"), por meio do qual a CONCESSIONÁRIA assumiu
a delegação de rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIÁRIO, responsabilizando-se
pela operação, conservação, manutenção, monitoração, implantação de melhorias,
ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço, conforme definido e previsto
no CONTRATO DE CONCESSÃO, remunerando-se mediante contraprestação do
PODER CONCEDENTE, na modalidade de aporte para a realização de obras, e
TARIFA DE PEDÁGIO, fonte de receita principal, cuja exploração se dará por meio de
PRAÇAS DE PEDÁGIO a serem instaladas pela CONCESSIONÁRIA, conforme
previsto no Apêndice D, do Anexo 2 do CONTRATO DE CONCESSÃO (Programa de
Exploração da Rodovia – “PER”);

II - As PARTES celebraram o 1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE
CONCESSÃO, em 27/09/2023, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial de Minas
Gerais em 28/09/2023, pg. 42, por meio do qual foi formalizada, após o devido processo
administrativo, a autorização para realocação da PRAÇA DE PEDÁGIO 08 (“PP08”) e
bases operacionais em relação à localização original, disposto no Apêndice D, do Anexo
2 do CONTRATO DE CONCESSÃO, a saber, em Monte Sião, para nova localidade no
município de Ouro Fino;

III - A nova localidade da PP08 configurou significativa mobilização social,
consoante descrito na Nota Técnica nº 29/SEINFRA/SUBREG/2024, o que levou as
PARTES a envidarem esforços para o estudo de soluções técnicas alternativas que
preservassem o interesse social, a segurança dos USUÁRIOS e operadores da praça, bem
como o equilíbrio econômico-financeiro do projeto, de modo a definirem a substituição
da instalação da PP08 física, na nova localidade, por equipamentos, sensores e sistemas
instalados em PÓRTICO, com a identificação automática dos veículos e sistema de
cobrança automática da TARIFA DE PEDÁGIO, sem a necessidade de parada do
veículo e sem bloqueios físicos, retomando-se sua implantação na localização
originalmente prevista para a PP08 no PER (“PÓRTICO”);

IV - Para possibilitar a continuidade dos serviços objeto do CONTRATO DE
CONCESSÃO, concernentes à implantação da PP08 prevista no CONTRATO DE
CONCESSÃO e no PER, foi necessário o estabelecimento de solução técnica alternativa
àquela definida pelo 1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO, com objetivo de testar, em
caráter experimental, as principais repercussões e implicações da implantação da
cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO por meio do PÓRTICO, com a adoção do
PEDÁGIO SEM CANCELA em benefício dos USUÁRIOS da rodovia, unicamente para
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a PP08, sem impacto na TARIFA DE PEDÁGIO;

V - As PARTES celebraram o 2º TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE
CONCESSÃO, em 03/06/2024, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial de Minas
Gerais em 05/06/2024, pg. 31, por meio do qual foi formalizada a regulamentação das
obrigações e dos efeitos decorrentes da solução acordada pelas PARTES para fins de
implementação e funcionamento, em contexto experimental, de PEDÁGIO SEM
CANCELA no SISTEMA RODOVIÁRIO objeto da CONCESSÃO, específica e
exclusivamente nas proximidades do local originalmente previsto para a PP08, em
substituição à implantação do modelo de barreira física, bem como o estabelecimento da
suspensão de obrigações contratuais originais relativas à construção e operação da praça
física, a inclusão de novas obrigações em razão do contexto experimental dessa solução,
por período determinado.

VI - Em 16 de outubro de 2024, foi publicada a Resolução CONTRAN nº 1.013, que
trata dos sistemas de livre passagem (free flow) em vias urbanas e rurais, incluídas as
estradas e rodovias federais, estaduais, distritais e municipais, em todo o território
Nacional, a qual ainda revogou expressamente a Resolução CONTRAN nº 984, de 15 de
dezembro de 2022, até então vigente, tem-se, por conseguinte, a alteração de questões
técnico-operacionais que possam afetar o funcionamento do PEDÁGIO SEM
CANCELA.

Com fundamento na instrução do processo administrativo SEI nº 1300.01.0000996/2023-93, que apresenta
as condições e justificativas técnicas para as obrigações e regras ora propostas, juntamente com Nota
Técnica nº 6/SEINFRA/DRC/2025 (115013026) e Nota Jurídica nº 249/2025 (114940372), as PARTES
RESOLVEM, em comum acordo, celebrar o presente 5º TERMO ADITIVO, conforme as cláusulas e
condições abaixo descritas.

Os termos utilizados neste 5º TERMO ADITIVO, iniciados e continuados em letras maiúsculas (estejam
no singular ou no plural) e que não sejam definidos de outra forma neste instrumento, terão o significado
que lhes é atribuído no CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou no Programa de Exploração da Rodovia
(PER), conforme aplicável.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente [5º TERMO ADITIVO] tem por objeto:

 

I - Nova redação da Subcláusula 5.10 do 2º TERMO ADITIVO, alterando o prazo
a ser observado pela CONCESSIONÁRIA para envio dos Relatórios Mensal e Trimestral
e, consequentemente, protocolo do pleito de COMPENSAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA.

II - Prorrogação da solução experimental para continuidade da operação do
PEDÁGIO SEM CANCELA, em conformidade com a Cláusula 6 do 2º TERMO
ADITIVO.

III - Prorrogação, pelo mesmo período de 12 (doze) meses, do prazo para a apuração
dos impactos ao equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO,
conforme previsto nas Cláusulas 6 e 7 do 2º TERMO ADITIVO, em decorrência da
extensão da vigência da solução experimental do sistema de PEDÁGIO SEM
CANCELA.

 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENVIO MENSAL E TRIMESTRAL DOS DADOS RELATIVOS
À INADIMPLÊNCIA
2.1. As PARTES acordam que as Subcláusulas 5.10 e 5.15 do 2º TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE
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CONCESSÃO passam a vigorar com a seguinte redação, no tocante ao prazo a ser observado pela
CONCESSIONÁRIA para envio do Relatório Mensal e Trimestral de Inadimplência ao PODER
CONCEDENTE:

 
5.10 A CONCESSIONÁRIA, deverá encaminhar trimestralmente ao PODER
CONCEDENTE, até o 10º (décimo) dia do segundo mês subsequente, ao término de
cada trimestre, Relatório de Compensação de Inadimplência, contendo, no mínimo:
(i) a memória de cálculo da RECEITA TARIFÁRIA não recebida no prazo a que se
refere a subcláusula 4.1.1, incluindo informações sobre categoria do veículo e
número de eixos tocantes e não tocantes no solo; (ii) valores arrecadados de forma
extemporânea, incluindo os consectários do atraso; (iii) eventuais saldos
remanescentes de meses anteriores não compensados e; (iv) a memória de cálculo
que servirá de base para a definição do valor devido a título de COMPENSAÇÃO
DA INADIMPLÊNCIA, na forma descrita na subcláusula abaixo.
 
5.15 A CONCESSIONÁRIA apresentará, ao PODER CONCEDENTE, relatórios
mensais, até o 10º (décimo) dia do segundo mês subsequente, contendo, no mínimo,
o conteúdo abaixo indicado:
a. Total de passagens no período;
b. Pagamentos realizados por sistema automático (tag);
c. Pagamentos realizados na PLATAFORMA ou outro meio, diferenciando os
pagamentos dentro do prazo e os pagamentos extemporâneos;
d. Veículos isentos;
e. Evasões verificadas no período;
f. Quantidade de veículos não identificados ou fraudados no período;
g. Quantidade de USUÁRIOS inadimplentes verificada no período.

 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO AMBIENTE REGULATÓRIO
EXPERIMENTAL
3.1. As PARTES acordam que o ambiente regulatório experimental, instituído por força do 2º TERMO
ADITIVO ao CONTRATO DE CONCESSÃO fica prorrogado, por 12 (doze) meses, conforme previsão
da Subcláusula 6.1. do referido instrumento, a fim de possibilitar a adoção de medidas fundadas em
evidências técnicas consolidadas e nas melhores práticas regulatórias observadas no setor.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APURAÇÃO DO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
4.1. Em razão da prorrogação, por 12 (doze) meses, do ambiente experimental do sistema de PEDÁGIO
SEM CANCELA, fica igualmente prorrogado, pelo mesmo período, o prazo para a apuração dos eventuais
impactos ao equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO, com a finalidade de
avaliar os efeitos decorrentes da implantação do referido ambiente experimental, nos termos do disposto
nas Subcláusulas 6.1.1 e 6.1.2 e Cláusula 7 do 2º TERMO ADITIVO.

4.2. A presente prorrogação não prejudica a adoção de eventuais medidas de reequilíbrio econômico-
financeiro previstas na Cláusula 34 do CONTRATO DE CONCESSÃO, caso identificadas distorções ou
impactos durante ou após a apuração.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO
5.1. Este TERMO ADITIVO entra em vigor na data de sua assinatura, ficando sua eficácia condicionada à
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE) às expensas da PODER
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CONCEDENTE.

5.2. O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação do presente TERMO ADITIVO na imprensa
oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Durante a vigência deste TERMO ADITIVO serão aplicadas e mantidas todas as regras contratuais,
assim como todas aquelas que não forem expressamente afastadas ou suspensas por meio deste TERMO
ADITIVO.

6.2. Tendo em vista a publicação e início da vigência da Resolução CONTRAN nº 1.013, em 16 de
outubro de 2024, que trata dos sistemas de livre passagem em vias urbanas e rurais, revogando a
Resolução CONTRAN nº 984, de 15 de dezembro de 2022, e alterando questões técnico-operacionais
afetas ao funcionamento do PEDÁGIO SEM CANCELA:

 

I - A CONCESSIONÁRIA realizará o levantamento de eventuais medidas e ajustes
necessários para que as PARTES pactuem, no que couber, adequações pertinentes em
relação ao disposto no 2º TERMO de forma a garantir a conformidade com a
regulamentação estabelecida na citada Resolução CONTRAN nº 1.013/2024.

II - Adicionalmente, conforme previsto na Subcláusula 3.6.2 do 2º TERMO
ADITIVO ao CONTRATO DE CONCESSÃO, e em cumprimento ao estabelecido
através da Resolução, mais especificamente no artigo 5º, §7º, II, a CONCESSIONÁRIA
fica obrigada a armazenar as imagens dos veículos durante o prazo mínimo de 05 (cinco)
anos.

 

 

6.3. Permanecem inalteradas e são por ora ratificadas todas as demais cláusulas e condições do
CONTRATO DE CONCESSÃO e de outros instrumentos que não tenham sido expressamente alteradas
pelo presente TERMO ADITIVO.

 
 
 
 

E por estarem acordados, as PARTES assinam eletronicamente o presente TERMO ADITIVO.

 
 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS (SEINFRA)

 

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A.
 

TESTEMUNHA 1
 

TESTEMUNHA 2
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Documento assinado eletronicamente por Pedro Bruno Barros de Souza , Secretário de Estado, em
04/06/2025, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Diogo Wanderley Costa Santiago , Usuário Externo, em
04/06/2025, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por ERICA YOUKO KAWATAKE, Usuário Externo, em
04/06/2025, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 115202242 e
o código CRC CCA73FC5.

Referência: Processo nº 1300.01.0000996/2023-93 SEI nº 115202242
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