



AGÊNCIA REGULADORA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rod. Papa João Paulo II, 4001, Prédio Minas, 7º Andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-900

TERMO ADITIVO

Processo nº 1300.01.0007890/2023-98

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SETOP 04/2018 DE CONCESSÃO DA BR 135

INSTRUMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
PARCERIAS DE MINAS GERAIS
(SEINFRA), A AGÊNCIA REGULADORA
DE TRANSPORTES DE MINAS GERAIS
(ARTEMIG) COMO INTERVENIENTE E,
DO OUTRO LADO, ECO135
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

O **ESTADO DE MINAS GERAIS**, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS – SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.715.581/0001-03, com sede na Cidade Administrativa de Minas Gerais, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-900, doravante denominada “PODER CONCEDENTE”, neste ato representada por seu titular, Senhor PEDRO BRUNO BARROS DE SOUZA, brasileiro, casado, Secretário, portador do RG nº *.389.***, inscrito no CPF/MF sob o nº **.746-**, no uso das atribuições legais conferidas pelo §1º, incisos II e VI, do art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais e tendo em vista o disposto no artigo 32 da Lei Estadual nº 24.313, de 28 de abril de 2023 e nos artigos 20 do Decreto Estadual nº 48.665, de 04 de agosto de 2023; e de outro lado

A **ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.265.100/0001-00, com sede na Avenida Bias Fortes, nº 2.007, Bairro Tibira, na cidade de Curvelo/MG, CEP 35844-561, doravante denominada “CONCESSIONÁRIA”, neste ato representada neste ato pelo Senhor ALBERTO LUIZ LODI, portador da cédula de identidade RG nº **.838.-**, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº nº ***368-**, e sua Diretora Superintendente AMANDA CRUVINEL MARÇAL, Carteira de Identidade *.759.*** PC/MG, CPF ***376-**, e de outro lado

A **AGÊNCIA REGULADORA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARTEMIG**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.260.875/0001-17, com sede na Cidade Administrativa de Minas Gerais, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-900, doravante denominada "ENTE REGULADOR", neste ato representada por seu titular, Senhor BRENO LONGOBUCCO, brasileiro, casado, Diretor Geral, portador do RG nº ***.033.***, inscrito no CPF/MF sob o nº

***.135.956-**no uso das atribuições legais conferidas pelo §4º, do art. 25 da Lei nº 25.235 de 08 de maio de 2025.

(PODER CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e INTERVENIENTE, em conjunto, denominados como PARTES).

CONSIDERANDO QUE:

I. O Contrato de Concessão SETOP 004/2018 estabelece, por meio da cláusula 29, a possibilidade de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, quando necessário, mediante requerimento do Poder Concedente e/ou da Concessionária, por meio de Revisão Extraordinária;

II. A Lei Estadual nº 25.235, de 08 de maio de 2025, criou a Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais ("ARTEMIG"), à qual foram atribuídas as competências de ENTE REGULADOR anteriormente exercidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias ("SEINFRA");

III. As discussões relativas aos pleitos objeto da presente Revisão Extraordinária foram iniciadas em dezembro de 2023, no curso da 1ª Revisão Ordinária do Contrato de Concessão, então sob a competência regulatória da SEINFRA;

IV. A partir de maio de 2025, a ARTEMIG passou a deter a competência como Ente Regulador, passando a analisar a questão de modo buscar a sua solução;

V. O 2º Termo Aditivo, celebrado em 29 de janeiro de 2025, ainda na gestão da SEINFRA, por ocasião da conclusão da 1ª RO, previu na cláusula quarta, que os pleitos incluídos na Revisão Ordinária (processo 1300.01.0007890/2023-98), que não tenham sido objeto de análise de mérito ou que ainda dependessem da apuração de seus efeitos financeiros seriam tratados no âmbito da Revisão Extraordinária;

VI. O 2º Termo Aditivo também previu a concessão de suspensão do pagamento da outorga como forma de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão até dezembro de 2025 (parcial), com a retomada da obrigação de pagamento após esse período;

VII. A Revisão Extraordinária teve seu prazo de conclusão prorrogado até 06 de fevereiro de 2026, nos termos do 3º Termo Aditivo celebrado em 03 de dezembro de 2025, em razão do reconhecimento, pela ARTEMIG, da necessidade de complementação de documentos por parte da Concessionária e análise interna;

VIII. Consta no 3º Termo Aditivo a justificativa para a manutenção do suspensão do pagamento da outorga, tendo em vista que há evidências de que a Concessionária fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão no âmbito da Revisão Extraordinária, podendo a suspensão do pagamento da outorga ser novamente utilizada como mecanismo para tal finalidade;

IX. Não obstante a prorrogação referida no item VII e os esforços conjuntos das partes, a necessidade de complementação e aprofundamento da instrução técnica, nos termos demandados pela ARTEMIG, inviabiliza a conclusão da totalidade dos pleitos até 06 de fevereiro de 2026;

X. A manifestação do Poder Concedente autorizando a inclusão de investimentos elencados na Cláusula Primeira, não previstos originalmente no Contrato de Concessão, conforme Ofício SEINFRA/GABADJ nº. 5/2026 (131970961)

XI. O reconhecimento, pela ARTEMIG, por meio da Nota Técnica nº 7/ARTEMIG/GRC/2026 (131785609) dos méritos dos pleitos citados na Cláusula Primeira, objeto da Revisão Extraordinária em curso deverão compor o encontro de contas dos valores a serem reequilibrados em favor da Concessionária

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato de Concessão SETOP 004/2018, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto suspender o pagamento da outorga pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, em razão do reconhecimento de mérito e valor previsto na Cláusula Segunda, durante o qual deverá ocorrer nova revisão extraordinária, nos termos da Cláusula Terceira, para análise quanto à incorporação dos investimentos referidos abaixo, no Contrato de Concessão SETOP 004/2018 e no Programa de Exploração da Rodovia – PER.

1. Projetos dos 09 novos Dispositivos de Retorno;
2. Implantação do Dispositivo no km 630+100 - (Antigo 629+900);
3. Implantação do Dispositivo no km 597+500;
4. Implantação do Dispositivo no km 606+000;
5. Implantação do Dispositivo no km 384+500 - (Antigo 384+000);
6. Implantação do Dispositivo no km 408+500;
7. Implantação da Passagem Inferior o km 412;
8. Novos Estudos e o Projeto Funcional - Trecho D norte; e
9. Programa de Gestão de Patrimônio Arqueológico – PGPA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECONHECIMENTO DO MÉRITO E VALOR DOS PLEITOS

2.1. Tendo em vista os pleitos reconhecidos nesta oportunidade, as partes concordam em utilizar os seguintes valores referenciais para apuração do desequilíbrio e posterior reequilíbrio em termos de VPL na nova Revisão Extraordinária, prevista na Cláusula Terceira, da seguinte forma:

Revisão Extraordinária	
Pleitos de Desequilíbrio	Valor Corrente (R\$ x mil) (base jan/2016)
Projetos	
Projetos dos 09 novos Dispositivos de Retorno	R\$ 603.771,37
Obras	
Dispositivo no km 630+100 - (Antigo 629+900)	R\$ 3.358.338,04
Dispositivo no km 597+500	R\$ 3.325.655,88
Dispositivo no km 606+000	R\$ 684.255,60
Dispositivo no km 384+500 - (Antigo 384+000)	R\$ 2.264.885,94
Dispositivo no km 408+500	R\$ 2.971.748,85
Passagem Inferior o km 412	R\$ 9.905,273,11
Outros	
Novos Estudos e o Projeto Funcional - Trecho D norte	R\$ 857.009,53
Programa de Gestão de Patrimônio Arqueológico - PGPA	R\$ 314.302,40
Total	
Total Acumulado	R\$ 24.285.240,72

2.2. O reequilíbrio econômico-financeiro dos valores reconhecidos na presente Revisão Extraordinária será processado na nova Revisão Extraordinária.

2.3. O saldo apurado representa o somatório dos valores reconhecidos pela ARTEMIG, cuja apuração dos efeitos econômico-financeiros será processada no bojo na nova Revisão Extraordinária, nos moldes e procedimentos previstos nas Cláusulas Terceira e Quarta deste Termo Aditivo. Tais valores, portanto, não se referem a desequilíbrio ou reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PLEITOS REMANESCENTES E DA NOVA REVISÃO EXTRAORDINÁRIA

3.1. As partes acordam que os demais itens incluídos no escopo da presente Revisão Extraordinária (processo 1300.01.0007890/2023-98), que não tenham sido objeto de análise de mérito e valor, serão tratados no âmbito de nova Revisão Extraordinária prevista no item 3.2.

3.2. A instauração da nova Revisão Extraordinária dar-se-á por meio da publicação do presente Termo Aditivo, que constitui ato administrativo formal para todos os fins, produzindo os respectivos efeitos a partir da publicação deste instrumento.

3.3. Para os fins do disposto neste Termo Aditivo, as partes acordam que a nova Revisão Extraordinária ora instaurada abrangerá, dentre outros eventualmente incluídos, os pleitos a seguir elencados, todos integrantes do escopo da presente Revisão Extraordinária (Processo SEI nº 1300.01.0007890/2023-98) e não concluídos até a data deste instrumento.

- a) Antecipação das 03 passarelas (Km 388; Km 398 e Km 621);
- b) Estudos e Projeto Funcional – Trecho D norte;
- c) Custos Indiretos – Obras PER (Nova repactuação do prazo);
- d) Custos indiretos do Trecho B de Montes Claros;
- e) Custos Indiretos dos Novos Dispositivos;
- f) Custos não previstos para destinação de animais;
- g) Obras do Dispositivo no km 581+900;
- h) Obras do Dispositivo no km 595+400.

3.4. Além dos pleitos elencados no item anterior, serão também objeto da nova Revisão Extraordinária:

- I - O processamento e a incorporação dos pleitos reconhecidos objeto desse Termo Aditivo;
- II - A apuração dos saldos decorrentes da suspensão da outorga;
- III - A atualização do PER; e
- IV - A atualização do Plano de Negócios da Concessão.

3.4.1. Os itens III e IV desta cláusula deverão ser apresentados para análise e validação por parte da ARTEMIG, em até 60 (sessenta) dias a contar da publicação do Presente Termo Aditivo.

3.4.2. Na eventualidade de qualquer um dos pleitos relacionados no item 3.3 não puder ser processado na nova Revisão Extraordinária de que trata a presente Cláusula Terceira, este será tratado posteriormente, podendo ser objeto de Termo Aditivo específico.

3.5. A nova Revisão Extraordinária de que trata a presente Cláusula Terceira, bem como a suspensão do pagamento da outorga terão duração de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa técnica a ser submetida e aprovada pela Diretoria da ARTEMIG, contados da publicação do presente Termo Aditivo, período durante o qual o Poder Concedente reconhece a manutenção da suspensão do pagamento da outorga, nos termos e condições previstos neste Termo Aditivo.

3.5.1. Caso se mostre necessária a prorrogação do prazo para a conclusão das apurações e análises da nova Revisão Extraordinária nos termos previstos no item 3.5, a suspensão do pagamento da outorga será automaticamente mantida em favor da Concessionária, pelo prazo estritamente necessário à sua conclusão com a consequente formalização do reequilíbrio econômico-financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES REFERENCIAIS RECONHECIDOS PELO ENTE REGULADOR

4.1. Os valores listados na Cláusula Segunda, que perfazem o montante de R\$ 24.285.240,72 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), a preços de janeiro/2016, foram reconhecidos e serão referenciais para o processo de mensuração do desequilíbrio e reequilíbrio econômico-financeiro, a ocorrer na nova Revisão Extraordinária.

4.2. A recomposição do desequilíbrio econômico-financeiro gerado pelos itens especificados na Cláusula 3.4 serão processados na nova Revisão Extraordinária, prevista na Cláusula Terceira.

4.3. As partes reconhecem que a metodologia do encontro de contas compreenderá a apuração do desequilíbrio, obtido pelo processamento dos pleitos reconhecidos na Cláusula Segunda da presente Revisão Extraordinária e naquela prevista na Cláusula Terceira, com a dedução dos valores efetivamente descontados a título de outorga pelo Poder Concedente, a partir de dezembro de 2025.

4.4. Após a realização do encontro de contas de que trata o item 4.2, apurado saldo remanescente em favor de uma das partes, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada da seguinte forma, conforme memória de cálculo a ser elaborada por ocasião da conclusão da nova Revisão Extraordinária:

a) se a favor da Concessionária: por meio de desconto no valor da outorga até a integral compensação do referido saldo

b) se a favor do Poder Concedente: mediante pagamento do saldo apurado em parcelas mensais e sucessivas, correspondentes a 30% (trinta por cento) do valor mensal da outorga devida pela Concessionária, as quais serão recolhidas conjuntamente com o pagamento mensal da outorga, a partir do mês subsequente ao encerramento da nova Revisão Extraordinária, até a integral quitação do saldo. As parcelas mensais deverão ser atualizadas monetariamente até a data do efetivo pagamento, utilizando-se o mesmo índice de reajuste previsto no Contrato de Concessão.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

5.1. As partes concordam em estabelecer o ano-concessão 09 para o recebimento dos novos investimentos, nos termos do item 3.4:

1. Dispositivo no km 630+100 - (Antigo 629+900)
2. Dispositivo no km 597+500
3. Dispositivo no km 606+000
4. Dispositivo no km 384+500 - (Antigo 384+000)
5. Dispositivo no km 408+500
6. Passagem Inferior o km 412

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação do presente Termo Aditivo na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

6.2. Ratificam-se e permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato de Concessão SETOP 004/2018, naquilo que não conflitem com o modificado por este instrumento.

E, para firmeza e prova de assim haver, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

E por estarem acordados, as PARTES assinam eletronicamente o presente TERMO ADITIVO.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS DO ESTADO
DE
MINAS GERAIS (SEINFRA)**

AGÊNCIA REGULADORA DE TRANSPORTES DE MINAS GERAIS



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Cruvinel Marçal**, **Usuário Externo**, em 05/02/2026, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Luiz Lodi**, **Usuário Externo**, em 06/02/2026, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Breno Longobucco**, **Diretor-Geral**, em 06/02/2026, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Bruno Barros de Souza**, **Secretário de Estado**, em 06/02/2026, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132733927** e o código CRC **72723BA6**.

DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 009/2026
 Processo: L4585/PAL/601 SEI/GOVMG: 1300.01.0008631/2025-67
 Linha: 4585 - POUSO ALEGRE - BUENO BRANDAO
 Interessado: EMPRESA AUTO ONIBUS SANTA RITA LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 194/2025, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 010/2026
 Processo: L3902/PAL/600 SEI/GOVMG: 1300.01.0008822/2025-51
 Linha: 3902 - MACHADO - POUSO ALEGRE, VIA BR381
 Interessado: SC MINAS TRANSPORTES LTDA.
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 195/2025, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 011/2026
 Processo: L3936/PAL/600 SEI/GOVMG: 1300.01.0008630/2025-94
 Linha: 3936 - ITURAMA - ITUIUTABA
 Interessado: EMPRESA DE AUTO ONIBUS SANTA RITA LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 188/2025, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 012/2026
 Processo: L4003/HOR/600 SEI/GOVMG: 1300.01.0008825/2025-67
 Linha: 4003 – SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO - JACUI
 Interessado: VIAÇÃO NASSER LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 196/2025, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 013/2026
 Processo: L4684/HOR/601 SEI/GOVMG: 1300.01.0008824/2025-94
 Linha: 4684 - NATERCIA - SANTA RITA DO SAPUCAI
 Interessado: SC MINAS TRANSPORTES LTDA.
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 198/2025, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 014/2026
 Processo: L3158/HOR/607 SEI/GOVMG: 1300.01.0009189/2025-36
 Linha: 3158 - JUIZ DE FORA - BELMIRO BRAGA, via SIMÃO PEREIRA
 Interessado: PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 002/2026, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 015/2026
 Processo: L1138/PAL/601 SEI/GOVMG: 1300.01.0009029/2025-88
 Linha: 1138 - BELO HORIZONTE - TRES MARIAS
 Interessado: VIACAO SERTANEJA LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 003/2026, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 016/2026
 Processo: L3952/PAL/601 SEI/GOVMG: 1300.01.0008856/2025-06
 Linha: 3952 - MANHUACU - CAPARAÓ
 Interessado: VIACAO RIODOCE LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 197/2025, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 017/2026
 Processo: L4434/HOR/601 SEI/GOVMG: 1300.01.0009187/2025-90
 Linha: 4434 - JUIZ DE FORA - MATIAS BARBOSA
 Interessado: CONSORCIO ZONA DA MATA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 001/2026, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 018/2026
 Processo: L3987/HOR/605 SEI/GOVMG: 1300.01.0009308/2025-24
 Linha: 3987 -MANHUACU - AIMORES
 Interessado: MINASTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 007/2026, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 019/2026
 Processo: L3735/HOR/600 SEI/GOVMG: 1300.01.0008823/2025-24
 Linha: 3735 - SÃO LOURENÇO - ITAJUBÁ, VIA PEDRALVA
 Interessado: SC MINAS TRANSPORTES LTDA.
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 009/2026, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 020/2026
 Processo: L3158/HOR/606 SEI/GOVMG: 1300.01.0009191/2025-79
 Linha: 3158 - JUIZ DE FORA - BELMIRO BRAGA, VIA SIMÃO PEREIRA
 Interessado: PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 010/2026, publicado no DOEMG em 16/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 021/2026
 Processo: L4544/HOR/602 SEI/GOVMG: 1300.01.0000106/2026-58
 Linha: 4544 - LUISBURGO - MANHUACU
 Interessado: VIAÇÃO IRMÃOS LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 012/2026, publicado no DOEMG em 24/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 022/2026
 Processo: L1142/ATP/600 SEI/GOVMG: 1300.01.0005477/2023-65
 Linha: 1142 - BELO HORIZONTE - CORONEL MURTA
 Interessado: EMPRESA SAO GERALDO LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 014/2026, publicado no DOEMG em 24/01/2026.

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

TERMO DE DISTRATO

O Chefe do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, no uso de suas atribuições nos termos da Resolução Sejusp nº 65/2019 e Lei 23.750/2020, registra o Termo de Distrato de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o(a) Contratado(a) Temporário(a) relacionado(a) abaixo, ficando o respectivo contrato rescindido por iniciativa do(a) contratado(a) com fulcro na Cláusula Décima Sexta, inciso II da Lei Estadual 23.750/2020:

Masp	Nome	Categoria Profissional/Ocupação	Data fim Efetiva
15357759	ALINE POLIANA SILVA BATISTA	ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/ENFERMEIRO	30.01.2026
14309637	LUCIENE GARCIA MELO FRANCO	ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/ASSISTENTE SOCIAL	26.01.2026

Leonardo Mattos Alves Badaró
 Diretor-Geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais

6 cm -06 2177038 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº9411160.03.26

PARTES: EMG/SEJUSP e a Empresa BRASCOEMP BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME. ESPÉCIE: Terceiro termo aditivo ao contrato nº 9411160/2024, de contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação e modernização de edificações e demais instalações da secretaria de estado de justiça e segurança pública; processo de compra nº 1451044 209/2023. OBJETO: 1.2. A PRORROGAÇÃO de vigência do Contrato Inicial nº 9411160/2024, por mais 24 meses, contemplando-se nesta ocasião o período de 24/02/2026 a 23/02/2028, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. VALOR DO TERMO: O valor Global do Contrato, permanecerá inalterado em R\$ 43.614.874,23, sem aumento de despesa. SIGNATÁRIOS: André de Andrade Ranieri e Roberto Gomes Polatscheck Assinatura em: 06/02/2026.

Terceiro termo aditivo ao contrato nº9411160/2024, de contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação e modernização de edificações e demais instalações da secretaria de estado de justiça e segurança pública

5 cm -06 2177364 - 1

EXTRATO DE ASSINATURA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 16/2026

A integra do Contrato de Gestão se encontra disponível em: https://depen.seguranca.mg.gov.br/o-departamento/publicacoes Participes: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e Instituto Elo. Objeto: cogestão da Unidade Prisional da cidade de Iturama, Minas Gerais, com capacidade de atendimento inicial de 388 (trezentos e oitenta e oito) Pessoas Privadas de Liberdade – PPL. Valor total: R\$ 69.241.193,88 (sessenta e nove milhões, duzentos e quarenta e um mil, cento e noventa e três reais e oitenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: 1451.06.421.130.4348.0001.33.50.85.01.0.60.2 Vigência: 60 (sessenta) meses. Assinatura: 06/02/2026. Signatários: Carlos Vinicius de Souza Figueiredo e Gleiber Gomes de Oliveira.

3 cm -06 2177315 - 1

DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 023/2026
 Processo: L1219/ART/600 SEI/GOVMG: 1300.01.0009138/2025-55
 Linha: 1219 - BELO HORIZONTE - BURITIS, VIA ARINOS
 Interessado: VIACAO SERTANEJA LTDA.
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 011/2026, publicado no DOEMG em 24/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 024/2026
 Processo: L1169/PAL/600 SEI/GOVMG: 1300.01.0000115/2026-09
 Linha: 1169 - BELO HORIZONTE - OURO BRANCO
 Interessado: EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAFE LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 013/2026, publicado no DOEMG em 24/01/2026.
 DECISÃO SEINFRA/STIM-DGTI Nº: 025/2026
 Processo: L3209/HOR/601 SEI/GOVMG: 1300.01.0008724/2025-78
 Linha: 3209- ANDRELANDIA - SÃO JOÃO DEL REI
 Interessado: AUTO VIAÇÃO SÃO LUIZ MG LTDA
 Assunto: Deferre a matéria do Aviso 006/2026, publicado no DOEMG em 24/01/2026.

197 cm -06 2177421 - 1

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH

EXTRATO DE CONTRATO Nº 009493532

Extrato do Contrato Nº 009493532 celebrado entre a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH e a M de Oliveira Consultoria e Gestão de Cidades Ltda. Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) em núcleos urbanos informais consolidados situados nos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Colar Metropolitano, conforme as subdivisões de lotes previstas no subitem 4.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Chamamento Público de Credenciamento nº 01/2025. Vigência: 18 meses a partir da data da publicação de seu extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Valor Global: R\$966.000,00. Data de assinatura: 02 de fevereiro de 2026. Processo SEI 2430.01.0000560/2025-03.Assinam o referido Instrumento:

* Ilce Alves Rocha Perdigão
 Diretora-Geral ARMBH;

*Marcelo de Oliveira
 M de Oliveira Consultoria e Gestão de Cidades Ltda.

4 cm -06 2177363 - 1

Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais - ARTEMIG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato SETOP nº 004/2018 de CONCESSÃO DA BR 135; Processo SEI nº 1300.01.0007890/2023-98. Partes: SEINFRA e ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., com intervenção da ARTEMIG. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto suspender o pagamento da outorga pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, em razão do reconhecimento de mérito e valor previsto na Cláusula Segunda, durante o qual deverá ocorrer nova revisão extraordinária, nos termos da Cláusula Terceira, para análise quanto à incorporação dos investimentos referidos abaixo, no Contrato de Concessão SETOP 004/2018 e no Programa de Exploração da Rodovia – PER.

1. Projetos dos 09 novos Dispositivos de Retorno; 2. Implantação do Dispositivo no km 630+100 - (Antigo 629+900); 3. Implantação do Dispositivo no km 597+500; 4. Implantação do Dispositivo no km 606+000; 5. Implantação do Dispositivo no km 384+500 - (Antigo 384+000); 6. Implantação do Dispositivo no km 408+500; 7. Implantação da Passagem Inferior o km 412; 8. Novos Estudos e o Projeto Funcional - Trecho D norte; e 9. Programa de Gestão de Patrimônio Arqueológico – PGPA. Assinatura: 06/02/2026.

5 cm -06 2177212 - 1

DECISÃO

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Lei Estadual nº 14.184/2002, Lei Estadual nº 13.994/2001, Decreto Estadual nº 45.902/2012, Resolução SEJUSP nº 136 de 03 de fevereiro de 2026, IOF/MG - 04/02/2026 - página 29 e do Ato de Atribuição de Competência, publicado em 06 de fevereiro de 2026 - IOF/MG - página 11, ACOLHO, na íntegra, o Relatório Técnico nº 166/SEJUSP/ NÚREL/2025, emitido pela Comissão Processante Permanente da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública nos autos do Processo Administrativo Punitivo nº1450.01.0084907/2025-62, que recomendou a aplicação à empresa Verona Serviços Ltda, CNPJ nº 30.431.915/0001-12, na época dos fatos denominada STRELLA SERVIÇOS LTDA, com endereço na Praça Chui, nº 35, Bairro Jardim Margareth, São José dos Campos/São Paulo, CEP 12243-380, das seguintes penalidades:

- MULTA no valor de R\$ 31.376,74 (trinta e um mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos);

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE COTEP

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais – SEMAD, torna público o encerramento do processo licitatório e o resumo das propostas dos licitantes ref. à dispensa de licitação por valor - Cotação Eletrônica de Preços - Processo de compras nº. 1371068 000005/2025- Processo SEI nº. 2090.01.0005529/2025-62- Objeto: Contratação de serviços de elaboração de Projeto Estrutural, Memorial Descritivo, Planilha de Custos, Memória de Cálculo e Cronograma Físico-Financeiro referente à reforma da sala de almoxarifado,com área total de aproximadamente 87m²,da Unidade Regional de Regularização Ambiental Noroeste - URA Noroeste,sem dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Situação do processo: Homologado

Resumo das propostas dos licitantes (Lote único):

Classificação	Fornecedor	Valor total da proposta
1º colocado	42.***.009/0001.-*- AJD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.500,00
Sem classificação	38.***.568/0001.-*- MEGA BIM PROJETOS LTDA	R\$ 7.850,00
Sem classificação	34.***.301/0001.-*- WILLIAM MEDEIROS GODOI	R\$ 7.200,00
Sem classificação	63.***.394/0001.-*- MLN ENGENHARIA E REGULARIZACAO DE IMOVEIS LTDA	R\$ 7.550,00
Sem classificação	32.***.572/0001.-*- SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS	R\$ 45.000,00

8 cm -06 2177264 - 1

5 cm -06 2177156 - 1

TERMO DE DOAÇÃO SEMAD X PREFEITURA DE CANÁPOLIS

Nº do Termo: 488 - Eletrônico -/2026 1370.01.0037173/2025-52. Termo de Doação de bens, celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e o MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS/MG. Objeto: conforme Quadro de Detalhamento de Material Doado do processo SEI 1370.01.0037173/2025-52 (doc. 130530078) no valor de R\$ 9.012,48. Data da assinatura do Termo: 28/01/2026. Assinam, pela doadora, Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida, Subsecretária de Tecnologia, Administração e Finanças da SEMAD e pelo donatário, Enivander Alves de Moraes, Prefeito de Canápolis/MG.

TERMO DE DOAÇÃO SEMAD X IEF

Nº do Termo: 489 - Eletrônico -/2026 1370.01.0008060/2024-18. Termo de Doação de bens, celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e o Instituto Estadual de Floresta - IEF. Objeto: conforme Quadro de Detalhamento de Material Doado do processo SEI 1370.01.0008060/2024-18 (doc. 131239435) sem valor comercial. Data da assinatura do Termo: 06/02/2026. Assinam, pela doadora, Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida, Subsecretária de Tecnologia, Administração e Finanças da SEMAD e pelo donatário, Ronaldo José Ferreira Magalhães, Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Metropolitana.

5 cm -06 2177156 - 1

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA Nº 2090.01.0001967/2025-12

que entre si celebram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, o Instituto Estadual de Florestas - IEF e o Município de Ubá/MG. Objeto: Este convênio tem por objeto estabelecer a cooperação técnica e administrativa entre as partes, visando especialmente à delegação ao MUNICÍPIO, nos seus limites territoriais, das ações administrativas referentes: a) ao licenciamento, controle e fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores classificados de 1 a 4, de acordo com o Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017; b) à supressão de vegetação nativa, de florestas e formações sucessoras, e demais intervenções ambientais, em imóveis rurais, desvinculadas do licenciamento municipal; c) às intervenções ambientais passíveis de autorização pelo órgão ambiental estadual, que impliquem na supressão e exploração da vegetação nativa, não previstas na Lei Complementar nº 140/2011; d) ao manejo de fauna silvestre nas modalidades de inventário, monitoramento, resgate e destinação; e e) à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR dos imóveis rurais relacionados às intervenções ambientais ou licenciamento ambiental de competência do município, a partir da vigência deste convênio. Vigência: O presente convênio é firmado com prazo indeterminado, conforme autorizado pelo § 1º, do art. 4º da Lei Complementar nº 140, de 2011, e pelo art. 5º, caput, do Decreto nº 46 .937, de 2016. Fica rescindido o Convênio nº 1500.01.0047226/2019-15, firmado em 29 de outubro de 2020, para delegação das atividades licenciatórias e autorizativas de competência exclusiva do Estado delegadas ao município. Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2026. Documento assinado eletronicamente por: (a) José Damato Neto, Prefeito Municipal de Ubá, em 16/01/2026. (b) Lyssandro Norton Siqueira, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 04/02/2026 (c) Edson de Resende Castro, Presidente da FEAM, em 26/01/2026. (d) Leticia Capistrano Campos, Diretora Geral do IEF, em 02/02/2026.

8 cm -06 2177178 - 1

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA Nº 2090.01.0001966/2025-39

que entre si celebram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, o Instituto Estadual de Florestas - IEF e o Município de Ponte Nova/MG. Objeto: Este convênio tem por objeto estabelecer a cooperação técnica e administrativa entre as partes, visando especialmente à delegação ao MUNICÍPIO, nos seus limites territoriais, das ações administrativas referentes: a) ao licenciamento, controle e fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores classificados de 1 a 4, de acordo com o Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017; b) à supressão de vegetação nativa, de florestas e formações sucessoras, e demais intervenções ambientais, em imóveis rurais, desvinculadas do licenciamento municipal; c) às intervenções ambientais passíveis de autorização pelo órgão ambiental estadual, que impliquem na supressão e exploração da vegetação nativa, não previstas na Lei Complementar nº 140/2011; d) ao manejo de fauna silvestre nas modalidades de inventário, monitoramento, resgate e destinação; e e) à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR dos imóveis rurais relacionados às intervenções ambientais ou licenciamento ambiental de competência do município, a partir da vigência deste convênio. Vigência: O presente convênio é firmado com prazo indeterminado, conforme autorizado pelo § 1º, do art. 4º da Lei

- SUSPENSÃO, pelo prazo de pelo prazo de 12 (doze) meses, do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, com base no artigo nº 87, inciso III da lei 8.666/93, combinado com o art. 38, inciso III e o art.47, § 1º, inciso III, alínea c, do Decreto Estadual nº 45.902/2012.

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública,
 Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2026.
 Carlos Vinicius de Souza Figueiredo
 Assessor Orçamentário e Financeiro
 Departamento Penitenciário de Minas Gerais

6 cm -06 2176999 - 1

5 cm -06 2177395 - 1

Complementar nº 140, de 2011, e pelo art. 5º, caput, do Decreto nº 46 .937, de 2016. Fica rescindido o Convênio nº1370.01.0022398/2020-31, firmado em 20 de março de 2021, para delegação das atividades licenciatórias e autorizativas de competência exclusiva do Estado delegadas ao município. Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2026. Documento assinado eletronicamente por: (a) Milton Teodoro Irias Junior, Prefeito Municipal de Ponte Nova, em 21/01/2026. (b) Lyssandro Norton Siqueira, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 04/02/2026 (c) Edson de Resende Castro, Presidente da FEAM, em 28/01/2026. (d) Leticia Capistrano Campos, Diretora Geral do IEF, em 05/02/2026.

8 cm -06 2177184 - 1

5 cm -06 2177156 - 1

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

EDITAL SEPLAG/SEE Nº 01/2025 – EXTRATO RESULTADO DEFINITIVO

PROVA DISCURSIVA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a Secretaria de Estado de Educação – SEE e a CONSULPLAN, responsável pela organização e coordenação do Concurso Público regido pelo Edital SEPLAG/SEE 01/2025, no uso de suas atribuições, torna(m) público, a partir de 09 de fevereiro de 2026, o Resultado Definitivo da Prova Discursiva e da Avaliação de Títulos do Concurso Público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 01/2025, nos termos a seguir:

1. RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

1.1. Divulga-se o Resultado Definitivo da Avaliação de Títulos, nos termos do Edital SEPLAG/SEE nº01/2025. A listagem completa, em ordem alfabética por cargo, e demais informações estão disponíveis no site: www.consulplan.net.

1.2. Os candidatos que interpuseram recursos acerca do resultado preliminar poderão verificar a análise dosargumentos recursais por meio de consulta individualizada no site da banca.

2. RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA

2.1 Divulga-se o Resultado Definitivo da Prova Discursiva, nos termos do Edital SEPLAG/SEE nº 01/2025. A listagem completa, em ordem alfabética por cargo, e demais informações estão disponíveis no site: www.consulplan.net.

2.2 Os candidatos que interpuseram recursos acerca do resultado preliminar poderão verificar a análise dosargumentos recursais por meio de consulta individualizada no site da banca.

Rossieli Soares da Silva
 Secretário de Estado de Educação

Sílvia Caroline Listgarten Dias
 Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

7 cm -06 2177301 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão comunica que realizará o Leilão nº 3/2026, por meio do Portal de Compras MG – Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, que poderá ser acessado pelo site https://compras.mg.gov.br/, de lotes de VEÍCULOS OFICIAIS E MATERIAIS DIVERSOS, provenientes dos órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais. A sessão pública de lances será iniciada no dia 10 de março de 2026, às 09:00. Por sua vez, a abertura do período para realização das propostas iniciais fechadas se dará a partir do dia 12 de fevereiro de 2026, com encerramento no momento da abertura da sessão de lances. A visitação dos lotes poderá ser feita nos termos da CLÁUSULA TERCEIRA do Edital de Leilão, disponível a partir da abertura para propostas iniciais fechadas nos sites https://compras.mg.gov.br/ e www.mg.gov.br/planejamento/pagina/gestao-governamental/logistica-e-patrimonio/leiloes. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (31) 3916-9870 ou pelo e-mail comissao.alienacao@planejamento.mg.gov.br.

Camila Lima Viana
 Superintendente Central de Logística
 Subsecretaria de Logística e Patrimônio
 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MG

5 cm -06 2177395 - 1


AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº341/2025

Tipo: Menor Preço. O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Subsecretaria de Compras Públicas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MG, comunica que realizará a licitação que tem por objeto o Registro de preços para eventual compra de EQUIPAMENTOS MÉDICOS, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. A sessão do pregão iniciará no dia 25/02/2026, às 09h00min, no site www.compras.mg.gov.br. Mais informações: comprascenrais@planejamento.mg.gov.br. BH/MG 04/02/2026.

Ana Luiza Camargo Hirle
 Subsecretária de Compras Públicas – SEPLAG-MG.

3 cm -04 2175868 - 1

 Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 3202602072847382761.