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PARTE I – DA ALOCAÇÃO DOS RISCOS 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.Os riscos decorrentes da execução da Concessão serão alocados ao 

PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA consoante as 

disposições contidas neste anexo. Somente caberá REVISÃO DO 

CONTRATO nos casos em que a ocorrência dos fatos indicados 

abaixo resultar em variação do fluxo de caixa projetado da 

CONCESSÃO, observada necessariamente a distribuição de riscos 

aqui prevista. 

2. SEÇÃO 1: DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE 

2.1.Dado o exposto, constituem riscos suportados exclusivamente pelo 

PODER CONCEDENTE, que poderão ensejar reequilíbrio 

econômico financeiro, nos termos deste CONTRATO: 

2.1.1. Mudanças no Projeto Básico por solicitação de entidades 

públicas, salvo se tais mudanças decorrerem da não-

conformidade do Projeto Básico com a legislação em vigor 

ou com os padrões exigidos pelo PODER CONCEDENTE; 

2.1.2. Mudanças nas especificações dos serviços institucionais em 

decorrência de novas exigências de procedimentos de serviço 

por solicitação do PODER CONCEDENTE ou decorrentes de 

nova legislação ou regulamentação públicas brasileiras, com 

exceção daquelas evidenciadas no caderno de encargos; 

2.1.3. Incorporação de novas tecnologias inovadoras e de ponta para 

a execução dos SERVIÇOS UAI, solicitados ou autorizadas 

pelo PODER CONCEDENTE; 

2.1.4. Qualquer modificação unilateral do CONTRATO, imposta 

pelo PODER CONCEDENTE;  

2.1.5. Variação extraordinária dos custos dos SERVIÇOS UAI, 

imprevisível ou previsível, mas de proporções imponderáveis 

à época da formulação da PROPOSTA COMERCIAL, sendo 

que, para fins do item 2.1.5, não serão consideradas as 

variações ordinárias dos custos dos insumos necessários à 

prestação dos SERVIÇOS UAI.  
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2.1.6. Entende-se por variações ordinárias dos custos, os acréscimos 

ou diminuições de valor inerentes ao mercado e à álea 

empresarial da CONCESSIONÁRIA. 

2.1.7. Na hipótese de variação imprevista ou previsível, mas de 

proporções imponderáveis, do retorno econômico da 

CONCESSÃO em virtude de fato superveniente não 

imputável às PARTES, estas poderão, caso haja consenso, 

optar, alternativamente à REVISÃO DO CONTRATO, pela 

sua extinção ou pela adoção de soluções alternativas que 

envolvam alteração das obrigações da CONCESSIONÁRIA.   

2.1.8. Ações ou omissões ilícitas do PODER CONCEDENTE ou de 

quem lhe represente;  

2.1.9. Redução de custos da CONCESSIONÁRIA, decorrente de 

incentivos ou facilidades de qualquer gênero oferecidos pelo 

PODER CONCEDENTE, demais entes da Federação ou 

entidades integrantes de sua administração indireta, tais 

como, linhas de crédito especiais, benefícios oriundos da 

celebração de convênios, de incentivos fiscais, de 

transferência de conhecimento, de disponibilização ou 

subsídio de serviços necessários ao funcionamento das UAI 

sem ônus para a CONCESSIONÁRIA, dentre outros;  

2.1.10. Mudança na legislação tributária que aumente custos da obra, 

custos operacionais ou custos de manutenção de 

equipamentos, exceto imposto incidente sobre a renda ou 

lucro;  

2.1.11. Ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito, exceto 

quando seu seguro possa ser contratado junto a instituições 

seguradoras, no mercado brasileiro, na data da ocorrência ou 

quando houver apólices vigente que cubram o evento, 

conforme disposto na PARTE II – DO CASO FORTUITO E 

DA FORÇA MAIOR; 

2.1.12. Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas 

obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não 

se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao 

PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou 

na legislação vigente; 

2.1.13. Alterações na metodologia de cálculo dos índices de 

desempenho; e 
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2.1.14. Erros ou omissão nos estudos, documentos e projetos 

entregues pelo PODER CONCEDENTE. 

3. SEÇÃO 2: DOS RISCOS DA CONCESSIONÁRIA 

3.1.Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE 

no CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA é exclusiva e integralmente 

responsável por todos os demais riscos relacionados a presente 

CONCESSÃO, não sendo, portanto objeto de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a serem destacados 

em especial: 

3.1.1. Aumentos de preço nos insumos para a execução das obras, 

salvo aqueles que decorram diretamente de mudanças 

tributárias, nos termos do item 2.1.10; 

3.1.2. Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da 

elevação dos custos operacionais e de compra ou manutenção 

dos equipamentos; 

3.1.3. Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem 

realizados pela CONCESSIONÁRIA; 

3.1.4. Investimentos, custos ou despesas adicionais necessários para 

o atendimento das especificações técnicas determinadas pelo 

PODER CONCEDENTE ou de quaisquer das obrigações 

contratuais, do nível de serviço estabelecido e da qualidade 

na prestação dos serviços previstos no CONTRATO; 

3.1.5. Estimativa incorreta do cronograma de execução dos 

investimentos; 

3.1.6. Prejuízos decorrentes de falha na segurança no local de 

realização das obras; 

3.1.7. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de 

aumento das taxas de juros; 

3.1.8. Aumento de custo dos financiamentos captados pela 

CONCESSIONÁRIA. 

3.1.9. Variação das taxas de câmbio; 

3.1.10. Prejuízos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela 

CONCESSIONÁRIA ou por qualquer outra pessoa física ou 
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jurídica a ela vinculada, em decorrência de obras ou da 

prestação dos Serviços; 

3.1.11. Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras que 

ensejem a necessidade de refazer parte ou a totalidade das 

obras; 

3.1.12. Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças 

e permissões da Administração Pública exigidas para 

construção ou operação das novas instalações, exceto se 

decorrente de fato imputável à Administração Pública 

Federal; 

3.1.13. Mudanças dos projetos apresentados pela 

CONCESSIONÁRIA que não tenham sido solicitadas pelo 

PODER CONCEDENTE; 

3.1.14. Mudanças tecnológicas implantadas pela 

CONCESSIONÁRIA e que não tenham sido solicitadas pelo 

PODER CONCEDENTE; 

3.1.15. Greves realizadas por empregados contratados pela 

CONCESSIONÁRIA ou pelas Subcontratadas e prestadoras 

de serviços à CONCESSIONÁRIA; 

3.1.16. A ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de 

trabalho; 

3.1.17. Custos de ações judiciais de terceiros contra a 

CONCESSIONÁRIA ou Subcontratadas decorrentes da 

execução da Concessão, salvo se por fato imputável ao 

PODER CONCEDENTE e observado o disposto no item 2.1 

deste ANEXO. 

3.1.18. Ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito quando 

a sua cobertura seja aceita por instituições seguradoras, no 

mercado brasileiro, conforme disposto na PARTE II – DO 

CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR; 

3.1.19. Constatação superveniente de erros ou omissões em sua 

PROPOSTA COMERCIAL, notadamente a utilização de 

estudos de demanda próprios não correspondentes à 

DEMANDA REAL;  
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3.1.20. Destruição, roubo, furto ou perda de BENS REVERSÍVEIS e 

de suas receitas;  

3.1.21. Manutenção da segurança dos USUÁRIOS;  

3.1.22. Incidência de responsabilidade civil, administrativa, 

ambiental, tributária e criminal por fatos que possam ocorrer 

durante a prestação dos SERVIÇOS UAI;  

3.1.23. Custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de 

ações judiciais movidas por ou contra terceiros;  

3.1.24.  Riscos decorrentes de eventual incapacidade do mercado em 

fornecer-lhe os bens e insumos necessários à prestação dos 

SERVIÇOS UAI;  

3.1.25.  Valorização ou depreciação dos BENS REVERSÍVEIS;  

3.1.26.  Variação ou a não realização das receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados;  

3.1.27.  Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na 

organização dos SERVIÇOS UAI realizados pela 

CONCESSIONÁRIA;  

3.1.28.  a redução de receita em decorrência da aplicação dos índices 

de desempenho e qualidade, constantes do ANEXO III do 

EDITAL. 

3.2.A CONCESSIONÁRIA declara: 

3.2.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por 

ela assumidos no CONTRATO; 

3.2.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua 

Proposta e assinatura do CONTRATO. 

3.3.A CONCESSIONÁRIA não terá direito adquirido à estrutura ou ao 

conteúdo regulamentar vigente no momento da assinatura do 

CONTRATO. 

3.4.Supervenientemente à assinatura do CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA somente poderá invocar alterações decorrentes 

de normas editadas pelo PODER CONCEDENTE para demandar a 
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REVISÃO DO CONTRATO se comprovar que a alteração gerou 

impacto no equilíbrio econômico-financeiro. 

4. DO RISCO COMUM ENTRE AS PARTES 

Com relação à DEMANDA: 

4.1.Na hipótese em que o total da DEMANDA AJUSTADA para cada 

período de 2 (dois) anos apresente-se superior à 50% (cinquenta por 

cento) da DEMANDA PROJETADA TOTAL para o mesmo período, 

conforme tabela constante no item 4.4 do ANEXO III  do EDITAL, 

as PARTES poderão optar pela REVISÃO DO CONTRATO, ou, 

consensualmente, pela sua extinção, assegurado à 

CONCESSIONÁRIA, nesse último caso, o pagamento de 

indenização nos termos do ANEXO I.  

4.1.1. Em decorrência da recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO pela hipótese de que trata o item 

4, a DEMANDA PROJETADA TOTAL será recalculada 

para todo o período da CONCESSÃO.  

4.1.2. Sempre que houver recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO em razão do disposto no item 4.1, 

será empreendido o recálculo da DEMANDA PROJETADA 

TOTAL.  

4.1.3. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO de que trata o item 4 não interromperá o 

cálculo periódico da DEMANDA AJUSTADA prevista no 

item 4.1, utilizando-se, para verificação da variação de que 

trata o item 4.1.4, a última DEMANDA PROJETADA 

TOTAL que será recalculada conforme a PARTE III – DA 

RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DO CONTRATO deste ANEXO. 

4.1.4. A DEMANDA AJUSTADA será apresentada para cada 

período de 2 (dois) anos da CONCESSÃO, a qual será 

revisada periodicamente pelo PODER CONCEDENTE a 

cada 2 (dois) anos. 

4.1.5.  A DEMANDA AJUSTADA será informada à 

CONCESSIONÁRIA no prazo de até 3 (três) meses 

anteriores ao início de cada período de que trata o item 4.1.4, 

devendo a CONCESSIONÁRIA adaptar a sua operação a 

essa nova demanda.  
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4.1.6. Para fins de cálculo da DEMANDA AJUSTADA, o PODER 

CONCEDENTE considerará o histórico de DEMANDA 

REAL verificado nos 12 (doze) meses antecedentes nas UAI 

administradas pela CONCESSIONÁRIA. 

4.1.7. À exceção da hipótese de REVISÃO DO CONTRATO de 

que trata o item 4, não serão aceitos pedidos de REVISÃO 

DO CONTRATO, com fundamento em variações da 

DEMANDA REAL.  

4.1.8. Não serão assegurados à CONCESSIONÁRIA os 

quantitativos de demanda apresentados em sua PROPOSTA 

COMERCIAL. 

Com relação ao LINK DE COMUNICAÇÃO: 

4.1.9. Na hipótese de facilidades tecnológicas oferecidas pelo 

PODER CONCEDENTE para viabilizar o serviço de LINK 

DE COMUNICAÇÃO, a custos reduzidos ou sem ônus para 

a CONCESSIONÁRIA, será feita a contabilização do 

FLUXO DE CAIXA MARGINAL, conforme a PARTE III – 

DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DO CONTRATO deste ANEXO. 

PARTE II – DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1.Consideram-se caso fortuito e força maior, com as consequências 

estabelecidas no CONTRATO e neste ANEXO, os eventos 

imprevisíveis e inevitáveis, alheios às PARTES, e que tenham um 

impacto direto sobre o desenvolvimento das obras, serviços e 

atividades da CONCESSÃO. 

5.2.Caso fortuito é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das 

PARTES, porém proveniente de atos humanos. Constituem 

nomeadamente caso fortuito: atos de guerra, hostilidades, atos de 

vandalismo, invasão ou terrorismo e inexecução do CONTRATO por 

alteração na estrutura político-administrativa do PODER 

CONCEDENTE que, diretamente, afetem as obras, serviços e 

atividades compreendidos neste CONTRATO. 

5.3.Força maior consiste no fato resultante de situações independentes da 

vontade humana. Constituem nomeadamente força maior: epidemias 
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globais, radiações atômicas, graves inundações, ciclones, tremores de 

terra e outros cataclismos naturais, que, diretamente, afetem as obras, 

serviços e atividades compreendidos neste CONTRATO. 

5.4.A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por 

caso fortuito ou força maior deverá comunicar por escrito à outra 

PARTE a ocorrência de qualquer evento dessa natureza, no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da ocorrência 

do evento, nos termos desta cláusula. 

5.5.Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, cujas consequências 

não sejam cobertas por seguro em condições comerciais viáveis, as 

PARTES acordarão se haverá lugar à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO ou à extinção da 

CONCESSÃO, observado o disposto no CAPÍTULO XIII – DA 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS. 

5.6.Verificando-se a extinção da CONCESSÃO, nos termos do disposto 

neste item, aplicar-se-ão, no que couberem, as regras e os 

procedimentos válidos para a extinção da CONCESSÃO por advento 

do termo contratual. 

5.7.As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e ações 

necessárias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de 

força maior ou caso fortuito. 

PARTE III – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DO CONTRATO 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1.Sempre que atendidas as condições deste ANEXO e respeitada a 

alocação de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu 

equilíbrio econômico-financeiro. 

6.2.O equilíbrio econômico-financeiro será preservado por meio de 

mecanismos de recomposição aqui expressos. 

7. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

7.1.Os procedimentos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro objetivam a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, a fim de compensar as perdas ou ganhos 
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da CONCESSIONÁRIA, devidamente comprovados, em virtude da 

ocorrência dos eventos elencados no item 1.1. 

7.2.Supervenientemente à assinatura do CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA somente poderá invocar alterações decorrentes 

de normas editadas pelo PODER CONCEDENTE para demandar a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO se 

comprovar que a alteração gerou impacto no equilíbrio econômico-

financeiro, desde que impliquem alteração relevante dos custos ou da 

receita da CONCESSIONÁRIA. 

7.3.A recomposição do equilíbrio econômico-econômico financeiro do 

CONTRATO poderá ser requerida pela PARTE que se sentir 

prejudicada.  

7.4.A omissão da PARTE em solicitar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO importará em renúncia desse 

direito após o prazo de 1 (um) ano contado a partir do evento que der 

causa ao desequilíbrio.  

7.5.Cabe ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de escolher, dentre 

as medidas abaixo elencadas, individual ou conjuntamente, a forma 

pela qual será implementada a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro: 

7.5.1. Revisão geral dos valores ou da fórmula de cálculo da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ou do VPA; 

7.5.2. Alteração do prazo da Concessão; 

7.5.3. Revisão do cronograma de investimentos da 

CONCESSIONÁRIA 

7.5.4. Alteração das obrigações contratuais da 

CONCESSIONÁRIA; 

7.5.5. Pagamentos diretos à concessionária, ou 

7.5.6. Outra forma definida de comum acordo entre o PODER 

CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. 

7.6.Na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO deverão ser observadas, entre outras, as seguintes 

condições: 
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7.6.1. os ganhos econômicos decorrentes de novas fontes geradoras 

de Receitas que não tenham sido previstas quando do cálculo 

do VALOR POR ATENDIMENTO (VPA); 

7.6.2. os ganhos econômicos que não decorram diretamente da 

eficiência empresarial, em casos como o de diminuição de 

tributos ou encargos legais e de novas regras sobre os 

serviços. 

7.7.O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

da CONCESSÃO deverá ser concluído em prazo não superior a 180 

(cento e oitenta dias), ressalvada as hipóteses, devidamente 

justificadas, em que seja necessária a prorrogação do prazo. 

7.8.A Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ocorrerá de 

ofício pelo PODER CONCEDENTE ou mediante solicitação da 

CONCESSIONÁRIA. 

7.9.Para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO deverá ser calculado o FLUXO DE CAIXA 

MARGINAL ANUAL de cada evento gerador do desequilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO, a fim de calcular a 

compensação financeira que anule os impactos financeiros positivos 

ou negativos do evento que ensejou o desequilíbrio, conforme 

previsto no item 8 deste anexo. 

7.10. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

formulado pela CONCESSIONÁRIA deverá ser instruído com: 

7.10.1. Relatório técnico ou laudo pericial, que demonstre o impacto 

financeiro, verificado ou projetado, em decorrência do evento 

na conta caixa da CONCESSIONÁRIA conforme item 8, 

referente ao cálculo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL 

ANUAL; e 

7.10.2. Todos os documentos necessários à demonstração do 

cabimento do pleito. 

7.11. O PODER CONCEDENTE poderá requisitar outros documentos, 

assim como laudos econômicos específicos, elaborados por entidades 

independentes contratadas pela CONCESSIONÁRIA. 

7.12. Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena 

instrução do pedido correrão por conta da CONCESSIONÁRIA, 
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ainda que decorrentes de determinações do PODER CONCEDENTE, 

e não fazem parte do reequilíbrio econômico-financeiro. 

7.13. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro iniciado pelo PODER CONCEDENTE deverá ser objeto 

de comunicação à CONCESSIONÁRIA. 

7.14. A ausência de manifestação da CONCESSIONÁRIA no prazo 

consignado na comunicação, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) 

dias, será considerada como concordância em relação ao mérito da 

proposta de Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

PODER CONCEDENTE. 

7.15. Recebido o requerimento ou a defesa da CONCESSIONÁRIA, o 

PODER CONCEDENTE decidirá, motivadamente, sobre a 

recomposição do equilíbrio econômico financeiro do CONTRATO, 

decisão esta que terá autoexecutoriedade, isto é, obrigará as PARTES 

independentemente de decisão arbitral ou judicial.   

8. DO CÁLCULO DO FLUXO MARGINAL ANUAL: 

8.1.O processo de recomposição, para as hipóteses de inclusão no escopo 

do CONTRATO de novos investimentos, será realizado de forma que 

seja nulo o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA 

MARGINAL ANUAL projetado em razão do evento que ensejou a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, considerando:  

8.2.Os fluxos dos dispêndios marginais anuais resultantes do evento que 

deu origem à recomposição; e 

8.3.Os fluxos das receitas marginais anuais resultantes da recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro. 

8.4.Os fluxos dos dispêndios e das receitas marginais referidos nos itens 

8.2 e 8.3 acima serão descontados segundo a seguinte lógica: 

 
  

















T

t t

t

r

C
VPL

1 1
 

Em que: 

VPL: valor presente líquido do fluxo de caixa elaborado para demonstrar os 

efeitos dos eventos que deram causa ao pedido de recomposição o equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO. 
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t: período de referência para a instituição dos efeitos dos eventos. 

C: VALOR MONETÁRIO CORRENTE dos eventos em cada período t. 

r: taxa de desconto igual à taxa estimada do custo da dívida do BNDES, ou seja, 

taxa de juro de Longo Prazo (TJLP), vigente quando da recomposição do 

reequilíbrio, ou outra taxa que venha a substituí-la mais 4% (quatro por cento), 

desinflacionada, ou seja dividida por 1 + IPCA acumulado dos últimos 12 (doze) 

meses . 

Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, serão utilizados 

critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas 

resultantes do evento que deu causa à recomposição do equilíbrio do contrato. 

8.5.O valor do evento deverá ser proposto pela CONCESSIONÁRIA, 

que para tal, deverá cotar três propostas de orçamento. 

8.6.Para fins de determinação dos fluxos das receitas marginais em que 

seja necessário adotar uma projeção de demanda, será utilizado o 

seguinte procedimento em duas etapas: 

8.6.1. No momento da recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, o “cálculo inicial” para o dimensionamento da 

recomposição considerará a demanda real constatado nos 

anos anteriores e adotará as melhores práticas para elaboração 

da projeção de demanda até o encerramento do Prazo da 

Concessão; 

8.6.2. Periodicamente, o referido “cálculo inicial” será revisado 

para o fim de substituir a demanda projetada pelos volumes 

reais constatados. 

8.7.Sem prejuízo da revisão estabelecida na subcláusulas acima, a 

periodicidade das revisões será estabelecida pelo PODER 

CONCEDENTE, devendo ser realizadas em intervalos máximos de 5 

(cinco) anos  e no ano de seu encerramento. 

8.8.A revisão a ser realizada pelo PODER CONCEDENTE poderá 

considerar ainda outras informações reais apuradas durante a vigência 

da CONCESSÃO para o fim de substituir variáveis estimadas na 

elaboração do FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL, vedada a 

alteração dos valores estimados para os investimentos, custos e 

despesas considerados nos fluxos dos dispêndios marginais; e 
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8.9.Deverá ser mantida a mesma taxa de desconto originalmente utilizada 

no FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL projetado em razão 

da recomposição. 

8.10. Ao final do Prazo da CONCESSÃO, caso a última revisão do 

FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL revele resultado 

favorável à CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE 

poderá: 

8.10.1. Determinar encargos adicionais à CONCESSIONÁRIA de 

forma que os respectivos dispêndios anulem o valor presente 

líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL; ou 

8.10.2. Reter valores pagos pela CONCESSIONÁRIA, a exemplo da 

Garantia de Execução, já em poder do PODER 

CONCEDENTE, até que esses valores anulem o valor 

presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL 

ANUAL. 

8.11. Ao final do prazo da CONCESSÃO, caso a última revisão do 

FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL revele resultado 

desfavorável à CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE 

deverá recompor o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO 

para proporcionar receitas adicionais à CONCESSIONÁRIA, de 

forma a anular o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA 

MARGINAL ANUAL. 

9. NOVOS INVESTIMENTOS 

9.1.Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo 

PODER CONCEDENTE e não previstos no CONTRATO, aquele 

poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, previamente ao processo de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a elaboração do 

projeto básico das obras e projeto de implantação dos novos serviços, 

considerando que: 

9.1.1. os referidos projetos deverão conter todos os elementos 

necessários à precificação do investimento e às estimativas do 

impacto da obra sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, 

segundo as melhores práticas e critérios de mercado; e 

9.1.2. o PODER CONCEDENTE estabelecerá o valor limite do 

custo dos projetos e estudos a serem considerados para efeito 

de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO. 


