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ANEXO IX — CRITERIOS DE ANALISE DA METODOLOGIA DE EXECUCAO

QUADRO DE AVALIACAO

Avaliagdo
Grupo Subgrupo Peso do Nota
Subgrupo
a - Conhecimento do Problema a.l - Caracterizagaegiao 1
a.2 - Diagnostico fisico/operacional da rodovia 3
a.3 - Estruturas de apoio existentes para a cogéedalo objetivo e condi¢des 2
gerenciais
Nota Méxima (a) 60
b - Plano de Trabglho na Fase de | b.1 - Planejamento logistico estratégico e tatana @ execucado das obras e
RECUPERACAO FUNCIONAL operacédo da via na Recuperacéo Inicial 2
b.2 - Mobilizagdo e permanéncia de equipamentabre 1
b.3 - Descricdo das medidas mitigadoras nos impactianos e ambientais e na
fluidez e seguranga do tréfego nesta fase 3
Nota Méxima (b) 60
c - Plano de Trab~alho na Fase de |c.1 - Planejamento logistico estratégico e tataa @ execucgado das obras e
RESTAURACAO DA operacdo da via na Restauracéao 2
RODOVIA c.2 - Mobilizagdo e permanéncia de equipamentabre 1
c.3 - Descri¢do das medidas mitigadoras nos impastmanos e ambientais e na
fluidez e seguranga do tréfego nesta fase 3
Nota Maxima (c) 60
d - Plano de Trabalho para a Fase|d1 - Planejamento logistico estratégico e tatma @ execugdo das obras e
OBRAS DE MELHORIA E operacédo da via — Geral e de cada parte 2
AMPLIACAO DA d.2 - Mobilizagdo e permanéncia de equipamentabre 1
CAPACIDADE d.3 - Descri¢do das medidas mitigadoras nos impastmanos e ambientais e na 3
fluidez e seguranga do trédfego na execucgdo dasémgdes
Nota Maxima (d) 60
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e - Plano de Trabalho para Execug

am1 - Planejamento logistico estratégico e tataosrvicos de operagdo da

dos Servicos de OPERACAO DA rodovia - Geral e de cada parte 2
RODOVIA e.2 - Dimensionamento das pragas de pedagio e alegia empregada 1
e.3 - Dimensionamento dos sistemas, equipamerngess®al para operag¢édo da
rodovia e especificacdes 1
e.4 - Descrigdo das medidas mitigadoras nos impactanos e ambientais 2
e.5 - Planejamento e gestdo da Operacédo e Moniotarpermanente da rodovia,
com destaque para o planejamento do atendimentslgwio 2
e.6 - Edificacdes e instalages fisicas de apoio 1
Nota Maxima (e) 90
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QUADRO DE AVALIACAO

Avaliacdo
Grupo Subgrupo Peso do Nota
Subgrupo
f- Plano de Trabalho para f.1- Planejamento logistico estratégico e tatios servicos de conservacdo da
CONSERVACAO DA RODOVIA rodovia — Geral e de cada parte 2
f.2 - Quantificacéo dos recursos necessarios eduolketgia empregada 1
f.3 - Dimensionamento dos sistemas, equipamenp@ssoal para conservacao da
rodovia e especificacdes 1
f.4 - Descri¢cdo das medidas mitigadoras nos imgaatoanos e ambientais e na
fluidez e seguranca do trafego na execugdo dogeeme conservagao
f.5 - Planejamento e gestéo das Atividades de @uas®#0 e do Monitoramento 1
permanente da rodovia.
f.6 - Edificagbes e instalacdes fisicas de apoio 2
1
Nota Maxima (f) 80
g - Plano de Trabalho para a g.1 - Planejamento logistico estratégico e tatm® servicos de manutengdo da
Manutencdo da Rodovia ao Longo rodovia — Geral e de cada parte 2
do Periodo da Concesséo g.2 - Quantificacdo dos recursos necessarios edoletfia empregada
g.3 - Dimensionamento dos sistemas, equipamergessoal para manutengdo da 1
rodovia e especificacbes
g.4 - Descricdo das medidas mitigadoras nos impactmanos e ambientais e na 1
fluidez e seguranca do trafego na execucao dogseme manutengdo
2
Nota Maxima (g) 60
h - Plano de Trabalho para a Fase de| h.1 - Planejamento logistico estratégico e tatmm ja execugdo das obras e
INTERVENCOES operacdo da via — Geral e de cada parte 2
OBRIGATORIAS h.2 - Mobilizacdo e permanéncia de equipamentabna 1
h.3 - Descricdo das medidas mitigadoras nos impastmanos e ambientais e na| 3
fluidez e seguranca do trafego na execugdo daveémgdes
Nota Maxima (h) 60
i - Estrutura Organizacional da i.1 - Modelo proposto para a administracéo da Cssiogaria 1
Concessionaria i.2 - Estrutura organizacional da Concessionaria 1

i.3 - Dimensionamento dos sistemas, equipamenéssopl e escala de trabalho
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para a operagdo da Concessionaria 1
i.4 - Proposicéo de procedimentos com as interfda€Soncessionéaria e com oS
agentes externos 1
Nota Méxima (i) 40
Nota Maxima Total 570
Nota Total
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A avaliacdo da METODOLOGIA DE EXECUCAO sera efetaachediante
a aplicacdo de critérios objetivos conforme apréeada no QUADRO DE
AVALIACAO acima, sendo atribuida a seguinte pontéacpara cada
SUBGRUPO: (i) 0 (“Deficiente”); (ii) 5 (“Satisfatéo”); (iii) 7,5
(“Bom”); (iv) 10 (“Otimo”).

A pontuacédo “Deficiente” sera atribuida quando mébaver demonstracao
de equipes, metodologias e planos de acao.

Seréa inaceitavel a METODOLOGIA DE EXECUCAO que: @ptiver a
NOTA igual a “Deficiente” em qualquer SUBGRUPO ddUADRO DE

AVALIACAO; (ii) ndo atender as exigéncias contidagste EDITAL, ou
gue ndo apresentar o conteudo relativo a quaisqosrSUBGRUPOS, ou
ainda que for subordinada a qualquer condicdo n@wipta no EDITAL.

Na avaliacdo ndo sera admitida qualquer compensagde os GRUPOS
a serem analisados, ou seja, todos serao, isolad@neeterminantes da
aceitabilidade ou nio da METODOLOGIA DE EXECUCAO.




