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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SIMBOLOS

ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdo Civil

APAC - Agentes de Protegdo da Aviagdo Civil

ARZM - Aeroporto Regional da Zona da Mata

CBA - Cédigo Brasileiro de Aerondutica

CBR - California Bearing Ratio

CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente

DECEA - Departamento de Controle do Espago Aéreo

DER - Departamento de Estradas de Rodagem

EPTA - Estagdo Permissiondria de TelecomunicagGes Aeronauticas

ESATA - Empresa de Servigos Auxiliares de Transporte Aéreo

FAA - Federal Aviation Administration

ICAO - International Civil Aviation Organization

ITVO - Intervengdo Obrigatoria

ITVC - Intervengdo Condicionada

PAA - Parque de Abastecimento de Aeronaves

PCN - Pavement Classification Number

PPD - Pista de Pouso e Decolagem

RESA - Runway End Safety Area

SAC - Secretaria de Aviagao Civil

SIV - Sistema Informativo de Voos

SESCINC - Servigo de Salvamento de Combate a Incéndio
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TECA - Terminal de Cargas

TAP — Tratamento Anti-Pd

TPS - Terminal de Passageiros
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1 APRESENTAGCAO

O presente Plano de Exploragdo do Aeroporto Regional da Zona da Mata (ARZM) tem por
objetivo definir as premissas que orientardo os licitantes na formatacdo de um Programa
de Exploracdo do Aeroporto com detalhamento dos programas de operagao,
administracdo e gestao, conservacdo, gestdo ambiental, investimentos para implantacao

de melhorias e de adequacdo da capacidade aeroportudria.
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2 INTRODUCAO

O Aeroporto Regional da Zona da Mata (ARZM), localizado nos municipios de Goiana e Rio
Novo no Estado de Minas Gerais, cumpre o papel de atender a demanda de transporte
aéreo de toda a regido da Zona da Mata do Estado, apresentando potencial intermodal
com os portos do Estado do Rio de Janeiro, eixos rodovidrios no entorno e aeroportos de

grande porte como Galedo, Guarulhos, Viracopos e Confins.

A ANAC alterou e renovou a inscricdo do Aerédromo Regional da Zona da Mata (MG) no
cadastro de aerddromos, segundo portaria ANAC n? 1807 de 20/09/2011, para as
condi¢des operacionais VFR Diurno e IFR N3o-Precisdo Diurno/Noturno, sob o designativo
SBZM. A pista de pouso possui dimensdes de 2.500 metros de extensdo por 45 metros de
largura. A pista possui pavimentagao asfaltica dimensionada para uma resisténcia de

suporte de PCN 66/F/B/X/T.

Para a elaboracdo do programa de exploracdo a Licitante devera efetuar visita técnica ao
aeroporto sendo que a identificacdo de modificagcdes das interveng¢des necessdrias, dos
programas de conservagao, operagao e administragdo e todos seus custos serdao de sua
inteira responsabilidade. Devera ser observado também o Plano Diretor do Aeroporto
Regional da Zona da Mata para o periodo 2011-2022 aprovado pela Portaria n2
1094/DGAC de 25/07/2001 do Departamento de Aviagdo Civil.

Todas as intervencdes, acdes operacionais e acdes administrativas durante o periodo do
contrato deverdao obedecer as normas, parametros, diretrizes e manuais da Infraero, da
ANAC, da ABNT e demais procedimentos da aviacdo internacional e do Comando da

Aeronautica.
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3 ELEMENTOS AEROPORTUARIOS OBRIGATORIOS

Ao longo do periodo da concessdao, deverdo ser disponibilizadas, no minimo, as
instalacGes, sistemas e equipamentos abaixo descritos, com base nas normas técnicas

vigentes, neste PEA, nas demais disposi¢des do Edital, do Contrato e seus Anexos:

3.1 SISTEMA DE PISTAS

Pavimento de Pista de Pouso e Decolagem.

e Pavimento de Pista de Rolamento.

e Pavimento dos Acostamentos.

e Sinalizagdo Horizontal.

e Sinalizagdo Vertical.

e Sinalizagdo Luminosa.

3.2 SISTEMA VIARIO

e Vias de Acesso.

e Vias de Servico.

e Sinalizacdo Horizontal de Vias.

e Sinalizagdo Vertical de Vias.

e Sinalizacdo semaférica de Vias.

3.3 SISTEMA TERMINAL DE PASSAGEIROS

Telematica.

Sistema de compartilhamento de equipamentos de terminal.

Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio.
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Sistema de Sonorizagao.

Sistema Informativo de Voo.

Sistema de Distribuicdo de Sinais de TV e FM.

Sistema “INDOOR” (multifrequéncia).

Sistema de Radio Comunicagao.

Sistema de Data e Hora.

Sistema de TV de Vigilancia.

Sistema de TV de Patio.

Sistema de Controle de Acesso e Detecgdo de Intrusao.

Sistema de Inspecdo de Passageiros e Bagagens de Mao.

Sistema de inspecdo de Bagagem, capaz de inspecionar 100% (cem por cento) das

bagagens despachadas embarcadas em aeronaves partindo do aeroporto.

Sistema de Gerenciamento de Bagagem.

Sistema de Balangas Eletronicas.

Pontes de embarque.

Sistema de climatizacdo.

Esteiras de bagagem.

Escadas rolantes.

Elevadores.
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Veiculos a serem utilizados em todos os embarques e desembarques remotos de

passageiros.
Servigo Médico de Emergéncia.
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

PATIO DE AERONAVES DE AVIACAO REGULAR E NAO REGULAR

Area para estacionamento de Equipamentos de Rampa.
CENTRAL DE UTILIDADES - CUT

SISTEMA DE CARGA AEREA

Terminal de Cargas (Importacdo + Exportacdo).

Sistema de inspe¢do de carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da

carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto.
Patio de Aeronaves dedicado.

Patio de Manobras de Veiculos Terrestres de Carga.

SISTEMA DE AVIACAO GERAL

Patio de Estacionamento de Aeronaves.

Edificio Terminal de Aviacdo Geral (podendo compartilhar instalagcbes com a

aviacdo regular).

Estacionamento de Veiculos.

SISTEMA DE APOIO

Servico de Prevencao, Salvamento e Combate a Incéndio — SESCINC, considerando

a implantacdo da edificacdo e disponibilizacdo dos respectivos Carros Contra
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Incéndio de Aerédromo (CCl), com Nivel de Prote¢do Contra Incéndio Existente

(NPCE) igual ou superior a 9 (nove).

e Infraestrutura Basica para Lotes destinados ao Parque de Abastecimento de

Aeronaves (PAA).

3.10 SISTEMA INDUSTRIAL DE APOIO

e Infraestrutura Bdsica para Lotes destinados as empresas prestadoras de Servicos

Aeroportuarios.

e Infraestrutura Basica para Lotes destinados aos Correios e Empresas de Comissaria

(“Catering”).

3.11 SISTEMA ADMINISTRATIVO E DE MANUTENCAO

e Edificio de Manutencdo Aeroportuaria (do Operador e/ou empresas

subcontratadas).
e Areas para Administracdo (poderdo estar integradas ao Terminal de Passageiros).

3.12 SISTEMA DE COMPANHIAS AEREAS

e Infraestrutura Basica para Lotes destinados as empresas aéreas para atividades de

carga.

e Infraestrutura Basica para Lotes destinados as empresas aéreas para atividades de

manutencgao.

3.13 SISTEMA DE INFRAESTRUTURA BASICA

e Manutengdo e expansdo do sistema de captagdo, tratamento, reserva e

distribuicdo de agua.

e Manutencao e expansao de sistema de tratamento de efluentes.

e Manutencdo e expansao de sistema de energia elétrica.
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e Manutencdo e expansao de sistema de coleta e disposicdo final de residuos

solidos.
e Manutengado e expansao de sistema de telecomunicag¢des.

3.14 SISTEMA COMERCIAL EXTERNO

e Infraestrutura Basica para lotes destinados ao setor comercial.
3.15SISTEMA DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS

3.16 INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE ORGAOS E ENTIDADES PUBLICAS

e A CONCESSIONARIA devera disponibilizar aos 6rgdos e entidades publicas que
possuem a competéncia legal de prestar servicos no aeroporto a infraestrutura
necessaria (areas, mobilidrio e equipamentos) para a adequada realiza¢do de suas

atividades.

e A CONCESSIONARIA deverd consultar os érgdos e entidades publicas e observar o
disposto em seus instrumentos normativos na elaboracao de projetos e execugao

de obras.
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4 INTERVENCOES

Todas as obras a serem realizadas no aeroporto deverdao obedecer tanto nas fases de
projeto como de construcdo as respectivas normas e especificacdes definidas pela ANAC,
INFRAERO, ABNT, Comando da Aeronautica, International Civil Aviation Organization —

ICAO e nos demais documentos nacionais ou estrangeiros pertinentes.

Toda e qualquer obra deverd ser precedida do respectivo projeto executivo a ser
elaborado por equipe especializada e ser submetido a “ndo objecdo” do PODER

CONCEDENTE.

Além destas atividades o Governo do Estado investiu na retirada de obstaculo a
navegacdo noturna constituida de parte de morro anteriormente existente. Esta
providéncia ja possibilita a homologacdo do Aeroporto para voos diurnos de qualquer tipo

de aeronave e voo noturno para aeronaves comerciais de passageiros.

Numa segunda etapa, pretende-se através de concessdo do Aeroporto, outros
investimentos que possibilitardo voos noturnos de qualquer natureza, inserindo-o na

dinamica de transporte de pessoas e de cargas nacional e internacional.

Também esta contratada a execucdo das obras do Contorno de Juiz de Fora que

possibilitara a ligacdao mais rapida entre a BR-040 e aquele aeroporto.

Estdo previstas ao longo do periodo de concessao do Aeroporto Regional da Zona da Mata
servicos necessarios a implantacdo de intervencGes. Essas intervencbes foram
classificadas em dois grandes grupos: Intervencdes Obrigatdorias e Intervencdes
Condicionadas. Cada intervencao obrigatéria, doravante denominada “ITVO”, devera ser
realizada conforme cronograma de execucdo. Ja a intervencdo condicionada, doravante
denominada “ITVC”, por sua vez, é aquela exigida de modo a manter a condicdo
operacional do aeroporto nos patamares minimos exigidos nos casos em que a demanda

futura real atinja ou ultrapasse a demanda projetada.
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As intervengdes obrigatérias bem como os limites dos prazos de entrega sdo descritas na

tabela a seguir:

Limite do prazo de

ITVO Descrigao
entrega

£ Proi E . . ~ 4

ITVO 1 studos e ro_JeNtos xecutivos para tipo de operagao de Codigo Final do 32 ano
4D e IFR Precisao

ITVO 2 Estudos e Projetos Executivos para ampliagdo da Pista de Pouso Final do 32 ano
e Decolagem — PPD
E Proj E i impl a Pi Taxi

ITVO 3 studos e Projetos Executivos para implantagdo da Pista de Taxi Final do 32 ano
—Ramo C
E Proj E i impl a Pi Taxi

ITVO 4 studos e Projetos Executivos para implanta¢do da Pista de Taxi Final do 32 ano
—Ramo D
E Proj E i impl a Pi Taxi

ITVO 5 studos e Projetos Executivos para implantagdo da Pista de Taxi Final do 32 ano
—Ramo E
E Proj E i impl a Pati

ITVO 6 studos e rc?Jetos xecutivos para implantagao do Patio de Final do 32 ano
Cargas e Taxiway de Acesso

ITVO 7 Estudos e Projetos Executivos para implantacdo do Terminal de Final do 32 ano
Cargas — TECA

ITVO 8 Est.udf)s e Projetos Executivos para implantac¢do do Patio de Final do 32 ano
Aviacdo Geral

ITVO 9 E'sltu'dos e Projfetos Executi\{os\para implan'tacécf de sistema Final do 32 ano
vidrio para as areas de Apoio as Companhias Aéreas
Estudos e Projetos Executivos para implanta¢do de sistema .

ITVO 10 L . Final do 3¢
vidrio para o Parque de Abastecimento de Aeronaves — PAA ihat do s=ano

ITVO 11 ES'tL.JdOS e Projetos Executivos para pavimenta¢do em parte do Final do 32 ano
Patio de aeronaves

ITVO 12 Revitalizagdo da Rodovia de Acesso Final do 32 ano

As intervencgdes condicionadas bem como os limites dos prazos de entrega sao descritas

na tabela a seguir:
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Limite do prazo de

ITVC Descrigao

entrega (*)

Implantagdo de equipamentos para tipo de operagao de Cédigo

i 0
ITVC 1 4D e IFR Precisio Final do 102 ano
ITVC 2 Ampliacdo da Pista de Pouso e Decolagem em 500 metros -
ITVC3 Ampliagdo da Pista de Taxi - Ramo C -
ITVC4 Implantagdo da Pista de Taxi - Ramo D -
ITVC5 Implantacdo da Pista de Taxi - Ramo E Final do 102 ano
ITVC6 Implantagdo do Patio de Cargas e Taxiway de Acesso Final do 102 ano
ITVC 7 Ampliacdo do Patio de Cargas -
ITVC 8 Implantacdo do Terminal de Cargas — TECA Final do 102 ano
ITVC9 Ampliagdo do Terminal de Cargas — TECA -
ITVC 10 Implantagdo do Patio de Aviacdo Geral Final do 102 ano
ITVC 11 In:lplantar sistema vidrio para as areas de apoio as companhias Final do 102 ano
aéreas
TVC 12 Implantar sistema vidrio para o Parque de Abastecimento de Final do 10° ano
Aeronaves — PAA
ITVC 13 Pavimentagcdo em concreto de cimento em parte do Patio de Final do 10° ano
Aeronaves
ITVC 14 Ampliagdo do Terminal de Passageiros Final do 102 ano
ITVC 15 Ampliacdo do estacionamento de veiculos Final do 102 ano
ITVC 16 Ampliacdo do SESCINC Final do 102 ano
ITVC 17 Ampliagdo da drea de equipamento de rampas Final do 102 ano

As intervencgdes condicionadas que ndo possuem limite do prazo de entrega so serdao

exigidas nos casos em que a demanda futura real atinja ou ultrapasse a demanda
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projetada, de modo a manter as condi¢cdes operacionais do aeroporto nos patamares

minimos para o seu bom funcionamento.

As demais intervengdes condicionadas com prazo de entrega até o final do 102 ano de
concessao poderdo ser realizadas por meio de APORTE ou outro meio a ser considerado
pelo PODER CONCEDENTE, de modo a manter o bom nivel de servico da infraestrutura

aeroviaria e aeroportudria.

A visdo de planejamento final para a configuracdo proposta da unidade aeroportudria nos

25 (vinte e cinco) anos de concessdo é dada conforme ilustra a Figura 1.
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Figura 1: Intervengoes para configura¢do proposta da unidade aeroportuadria
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Foram adotados como principio geral que todas as interven¢ées deverdao acompanhar um
projeto executivo, bem como toda e qualquer execu¢do de obras no sitio aeroportuario

deverd seguir as normas e especificacdes nacionais e internacionais vigentes.

4.1 INTERVENCOES OBRIGATORIAS

4.1.1 ITVO 1 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TIPO DE OPERAGAO DE
CODIGO 4D E IFR PRECISAO

Estudos e projetos executivos para a implantacdo de equipamentos e procedimentos para

operagao do aeroporto na condicdo operacional de cédigo e IFR Precisao.

4.1.2 ITVO 2 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA AMPLIAGAO DA PISTA DE
POUSO E DECOLAGEM - PPD

Deverdo ser feitos estudos preliminares para a ampliagdo em 500 metros a partir da
cabeceira 26 da pista de pouso e decolagem tais como a remoc¢do de obstaculos a
navegacao, que contemplara de um estudo e projeto executivo assim como a execugao da
obra para remocdo e/ou rebaixamento e sinalizagdo dos obstaculos a navegacdo aérea

presentes no novo Plano de Zona de Protec¢ao do Aeroporto.

4.1.3 ITVO 3 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTACAO DA PISTA
DE TAXI — RAMO C

Deverdo ser feitos estudos preliminares para a implantacdo da Pista de Taxi — Ramo C tais
como a remoc¢ao de obstaculos a navegacao, que contemplara de um estudo e projeto
executivo assim como a execuc¢do da obra para remocgdo e/ou rebaixamento e sinalizacdo
dos obstaculos a navegacdo aérea presentes no novo Plano de Zona de Protecdo do

Aeroporto.

4.1.4 ITVO 4 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTACAO DA PISTA
DE TAXI - RAMO D

Deverdo ser feitos estudos preliminares para a implantacdo da Pista de Taxi — Ramo D tais
como a remocao de obstaculos a navegacdo, que contemplarad de um estudo e projeto
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executivo assim como a execuc¢do da obra para remogdo e/ou rebaixamento e sinalizagdo
dos obstdculos a navegacdo aérea presentes no novo Plano de Zona de Protegdo do

Aeroporto.

4.1.5 ITVO 5 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTACAO DA PISTA
DE TAXI - RAMO E

Deverado ser feitos estudos preliminares para a implantacdo da Pista de Taxi — Ramo E tais
como a remocdo de obstaculos a navegacdo, que contemplara de um estudo e projeto
executivo assim como a execucdo da obra para remogdo e/ou rebaixamento e sinalizacdo
dos obstdculos a navegacdo aérea presentes no novo Plano de Zona de Protecdo do

Aeroporto.

4.1.6 ITVO 6 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTACAO DO PATIO
DE CARGAS E TAXIWAY DE ACESSO

Deverdo ser feitos estudos preliminares para a implantacdo do Patio de Cargas e Taxiway

de acesso, que contemplara de um estudo e projeto executivo de engenharia.

4.1.7 ITVO 7 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTACAO DO
TERMINAL DE CARGAS —TECA

Deverado ser feitos estudos preliminares para a implantacdo do Terminal de Cargas — TECA,

gue contemplara de um estudo e projeto executivo de engenharia.

4.1.8 ITVO 8 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAGCAO DO PATIO
DE AVIACAO GERAL

Deverdo ser feitos estudos preliminares para a implantacdo do Terminal do Patio de

Aviacdo Geral, que contemplarad de um estudo e projeto executivo de engenharia.
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4.1.9 ITVO 9 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTACAO DE
SISTEMA VIARIO PARA AS AREAS DE APOIO AS COMPANHIAS AEREAS

Deverado ser feitos estudos preliminares para a implantagao de sistema vidrio para as areas
de apoio as companhias aéreas, que contemplara de um estudo e projeto executivo de

engenharia.

4.1.10 ITVO 10 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAGAO DE
SISTEMA VIARIO PARA O PARQUE DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES — PAA

Deverdo ser feitos estudos preliminares para a implantacdo de sistema vidrio para o
Parque de Abastecimento de Aeronaves, que contemplard de um estudo e projeto

executivo de engenharia.

4.1.11 ITVO 11 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA PAVIMENTACAO EM
PARTE DO PATIO DE AERONAVES

Deverdo ser feitos estudos preliminares para a pavimentacdo em parte do patio de
aeronaves em concreto cimento, que contemplara de um estudo e projeto executivo de

engenharia.

4.1.12 ITVO 12 — REVITALIZAGAO DA RODOVIA DE ACESSO

Deverao ser realizados revitalizacdao e redimensionamento do pavimento da rodovia MG-
353 que da acesso ao aeroporto, numa extensdao em torno de 1000 metros, conforme

ilustra a Figura 2.
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LEGENDA

N Revitalizacdo e
Redimensionamento
do Pavimento de
acesso ao aeroporto

Figura 2: Revitalizagao da rodovia de acesso

4.2 INTERVENGCOES CONDICIONADAS

4.2.1 ITVC 1 — IMPLANTAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA TIPO DE OPERAGAO DE
CODIGO 4D E IFR PRECISAO

Deverao ser implantados os equipamentos e procedimentos para opera¢ao do aeroporto
(Pista de Pouso e Decolagem com 2.500 m x 45 m) na condicdo operacional de cédigo 4D e

IFR Precisao.

4.2.2 ITVC 2 — AMPLIAGAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM EM 500 METROS

Essa intervengdo contempla todos os servigos necessarios ao pleno funcionamento da
ampliacdo da pista de pouso e decolagem, como terraplenagem, pavimentacao,
implantagao de postes de iluminagdo, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de
drenagem. Também deverdo ser realizadas a adequa¢dao de cerca operacional,

implantagdo de novas faixas de pista e drea destinada a RESA. Todos os servigos deverao
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ser executados conforme especificagdes do ICAO vigentes ou ainda, caso inexistentes,

conforme as melhores praticas do setor.

A Figura 3 ilustra a ampliagao da pista e suas devidas dimensdes.

Amplicgcdo da PPD 500,0m x 45m CBUQ

Ampliagdo da PPD

Figura 3: Ampliagao da PPD

A pista de pouso e decolagem é composta de uma area critica, situada na parte central,
onde efetivamente ha trafego de aeronaves e cuja largura é de 30 metros. Logo apds essa
area hd a area de pista ndo critica com 15 metros de largura de pista distribuidos
uniformemente em cada lado da pista de pouso e decolagem. Logo apds a area nao
critica, ao lado da pista ha ainda o acostamento, com a largura de 7,5 metros por lado,
totalizando em 15 metros de largura de acostamento. A Figura 4 ilustra essa composi¢ao

da pista.

mm Faixa de seguranga

[ Faixa preparada

[ | [ ] I | mm Acostamento
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‘ = Area de pista ndo critica

1 75 1 45 30 45 1 75 | = Areade pista critica

75 7575 75

Figura 4: Composicdo da pista
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Parte da cerca operacional devera ser removida para a implantagao do prolongamento da

pista. Serd necessdria a remogao de aproximadamente 250 metros, como apresentado na

Figura 5.

Cerca a ser retirada

Faixa de Seguranga

Figura 5: Remogao de cerca operacional

A implantacdo da cerca operacional é destinada a impedir a invasdo da area de operacao

das aeronaves. A cerca deve ser do padrdo ICAO.

A localizagdo da cerca operacional a ser implantada esta apresentada na Figura 6. Como

constatado na figura, deverdao ser implantados aproximadamente 240 metros de cerca

operacional.

Cerca a implantar

Faixa de Seguranga

Figura 6: Implantagao de cerca operacional
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4.2.2.1 RECAPEAMENTO DE TODA PISTA, PATIO DE AERONAVES E PISTA DE TAXI
EXISTENTES (COM 2,5 CM DE CBUQ)

Esta intervencdo demanda o recapeamento de toda a infraestrutura existente (pista, patio
de aeronaves e taxiways). Este servico serd composto de pintura de ligacdo e
recapeamento, com 2,5 cm de CBUQ. A drea de interven¢do de recapeamento de

concreto em CBUQ é cerca de 220.000 m?, conforme ilustra a Figura 7.

D Concreto em Cimento

Figura 7: Recapeamento de toda pista, patio de aeronaves e pista de taxi existentes

A parte do patio de aeronaves que terd recapeamento em concreto cimento faz parte de

outra intervencdo, conforme descrita no subitem 4.2.1.

4.2.3 ITVC 3 — AMPLIACAO DA PISTA DE TAXI - RAMO C

Essa intervencdao contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da
ampliacdo da pista de téxi, como terraplenagem, pavimentacdo, implantacdo de postes de
iluminacdo, sinalizacdo vertical e horizontal e sistema de drenagem. Todos os servigos
deverdo ser executados conforme especificacbes do ICAO vigentes ou ainda, caso

inexistentes, conforme as melhores praticas do setor.

A largura da pista é de 23 metros. Logo ap6s ha o acostamento, com a largura de 7,5
metros para cada lado, totalizando em 15 metros de largura de acostamento. A Figura 8

ilustra essa situacao.
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)

Figura 8: Pavimentagao da pista de taxi do Ramo C

4.2.4 ITVC 4 — IMPLANTAGAO DA PISTA DE TAXI - RAMO D

Essa intervengdo contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da
ampliacdo da pista de taxi, como terraplenagem, pavimentacdo, implantacdo de postes de
iluminagao, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de drenagem. Todos os servigos
deverdao ser executados conforme especificacdbes do ICAO vigentes ou ainda, caso

inexistentes, conforme as melhores praticas do setor.

A largura da pista é de 23 metros. Logo ap6s ha o acostamento, com a largura de 7,5
metros para cada lado, totalizando em 15 metros de largura de acostamento. A Figura 9

ilustra essa situacao.
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Figura 9: Pavimentagao da pista de taxi do Ramo D

4.2.5 ITVC 5 — IMPLANTACAO DA PISTA DE TAXI - RAMO E

Essa intervencdo contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da
ampliacdo da pista de taxi, como terraplenagem, pavimentacao, implantacao de postes de
iluminagao, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de drenagem. Todos os servigos
deverdao ser executados conforme especificacdbes do ICAO vigentes ou ainda, caso

inexistentes, conforme as melhores praticas do setor.

A largura da pista é de 23 metros. Logo apds ha o acostamento, com a largura de 7,5
metros para cada lado, totalizando em 15 metros de largura de acostamento. A Figura 10

ilustra essa situacao.

Anexo Il
Plano de Exploragao do Aeroporto
29



Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais — SETOP

Consulta Publica Concorréncia /2013

,/ \< \,/\ (
\ \ |
\QRAMO E 2543m x 23m CBUQ \\ N\ w
N 5 |
\\K( \\( J)J\t

fA—\

Figura 10: Pavimentacdo da pista de taxi do Ramo E

4.2.1 ITVC6—IMPLANTACAO DO PATIO DE CARGAS E TAXIWAY DE ACESSO

Essa intervencdo contempla todos os servicos necessdrios ao pleno funcionamento do
patio de cargas, como terraplenagem, pavimentacdo, implantacio de postes de
iluminagao, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de drenagem. Todos os servigos
deverdao ser executados conforme especificacdbes do ICAO vigentes ou ainda, caso

inexistentes, conforme as melhores praticas do setor.

O patio de cargas tem uma area da ordem de 17.200 m? e devera ser pavimentado em

concreto-cimento. Sua localizagao é mostrada na Figura 11.

75

160

!

A

Figura 11: Area do Patio de Cargas

O acesso de aeronaves ao patio de cargas devera ser realizada pela taxiway Ramo C, a ser

implantada nesta intervencdo. A largura desta sera de 23 metros. O acostamento tera
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largura de 7,5 metros para cada lado, totalizando em 15 metros de largura de

acostamento. A Figura 8 ilustra essa situagao.

R AN O -

Figura 12: Pavimentacgdo da pista de taxi do Ramo C

O patio de cargas também deverd ser dotado de novas vias de servico para seu

atendimento, conforme Figura 13. Serdo implantadas cerca de 4.000 m? de via de servico.
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Figura 13: Amplia¢ao da via de servigo de acesso ao Patio de Cargas
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Essa intervencdo contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da

ampliacao do patio de cargas, como terraplenagem, pavimentagao, implanta¢do de postes

de iluminagdo, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de drenagem. Todos 0s servigos

deverdao ser executados conforme especificagbes do ICAO vigentes ou ainda, caso

inexistentes, conforme as melhores praticas do setor.

A ampliagdo do péatio de cargas constara de uma area de aproximadamente 23.500 m?,

conforme ilustra a Figura 14.
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Figura 14: Amplia¢do do Patio de cargas

O patio de cargas devera ser dotado de novas vias de servico para seu atendimento,

conforme Figura 15. Serdo implantados cerca de 4.100 m? de via de servigo.
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Figura 15: Ampliagdo da via de servigo ao Patio de cargas ampliado

4.2.1 ITVC 8 — IMPLANTAGCAO DO TERMINAL DE CARGAS — TECA

4.2.1.1 TECA (INCLUI SISTEMA VIARIO DE ACESSO)

Devera ser implantado o terminal de cargas (TECA), conforme Figura 16. Terd uma area de

aproximadamente 8.000 m?2.
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160

Figura 16: Implantacdo do Terminal de Cargas (TECA)

Devera também ser implantado um acesso viario para atendimento ao TECA, conforme
Figura 17. Serdo implantados cerca de 2.400 m? de via em pavimento CBUQ que atendem

bem ao trafego desde que sejam dimensionados corretamente.
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de acesso

Figura 17: Sistema vidrio de acesso ao TECA

4.2.1.2 PATIO DE MANOBRAS DE VEICULOS

Essa intervencdo contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento do
patio de manobra de veiculos, como terraplenagem, pavimentacdo, implantacdo de
postes de iluminacgao, sinalizagdo vertical e horizontal e sistema de drenagem. Todos os

servicos deverdo ser executados conforme especificacdes do DER/MG vigentes.

O patio de manobras de veiculos tem uma drea cerca de 15.200 m?, conforme Figura 18, e

deverd ser pavimentado em CBUQ.
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Figura 18: Area de manobras de veiculos

4.2.1.3 AREA DE APOIO DE INFRAESTRUTURA BASICA (DOCA)

Essa intervencdao contempla todos os servigos necessarios ao pleno funcionamento da
area de apoio de infraestrutura bdsica (doca), como terraplenagem, pavimentacao,
implantacdao de iluminacgdo, sinalizacdo vertical e horizontal, sistema de drenagem e
execuc¢ao de meio-fio. Todos os servicos deverao ser executados conforme especificacdes

do DER/MG vigentes.

A area da doca é cerca de 9.500 m? e deverd ser pavimentada em CBUQ. A Figura 19

apresenta a localizacdo dessa area.
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Figura 19: Area de apoio para infraestrutura basica

4.2.2 ITVC 9 — AMPLIACAO DO TERMINAL DE CARGAS — TECA

4.2.2.1 AMPLIACAO DO TECA

A ampliacdo do TECA constara de um acréscimo de aproximadamente 8.000 m?. Sua

ampliacdo e o sistema vidrio que da acesso ao mesmo sao ilustrados na Figura 20.
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Figura 20: Amplia¢do do TECA

4.2.2.2 PATIO DE MANOBRAS DE VEICULOS

Essa intervengdo contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da
ampliacdo do pdatio de manobra de veiculos, como terraplenagem, pavimentacao,
implantacdao de postes de iluminagao, sinalizagdao vertical e horizontal e sistema de
drenagem. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificacbes do

DER/MG vigentes.

A ampliacdo do TECA constara de um acréscimo de 15.200 m?2. Sua ampliac¢do e o sistema

vidrio que da acesso ao mesmo sao ilustrados na Figura 21.
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Figura 21: Ampliagdo do Patio de manobras de veiculos

4.2.2.3 AREA DE APOIO DE INFRAESTRUTURA BASICA (DOCA)

Essa intervengdo contempla todos os servigos necessarios ao pleno funcionamento da
area de apoio de infraestrutura bdsica (doca), como terraplenagem, pavimentacao,
implanta¢ao de iluminagdo, sinalizacdo vertical e horizontal, sistema de drenagem e
execucdo de meio-fio. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificacdes

do DER/MG vigentes.

O projeto executivo deve ser elaborado pela CONCESSIONARIA e apresentado ao PODER
CONCEDENTE para ndo objecao. O projeto devera obedecer as normas e especificagdes da

ABNT existentes.

A ampliacdo da area de apoio para infraestrutura basica/manutencdo do aeroporto
constara de um acréscimo de aproximadamente 4.900 m2. Sua ampliacdo e o sistema

vidrio que da acesso ao mesmo sdo ilustrados na Figura 22.
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Figura 22: Pavimentag¢ao da ampliagdo da area de apoio para infraestrutura basica

4.2.1 ITVC 10— IMPLANTAGCAO DO PATIO DE AVIAGCAO GERAL

Essa intervencdo contempla todos os servicos necessdrios ao pleno funcionamento do
patio de aviagdo geral, como terraplenagem, pavimentac¢do, implantacdo de postes de
iluminagao, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de drenagem. Todos os servigos
deverdo ser executados conforme especificagbes do ICAO vigentes ou ainda, caso

inexistentes, conforme as melhores praticas do setor.

O patio de cargas tem uma area de cerca de 28.400 m?, conforme ilustra a Figura 23.
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Figura 23: Area do patio de aviagdo geral
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O patio de cargas devera ser dotado de novas vias de servico para seu atendimento,

conforme Figura 24. Serdo implantados cerca de 2.660 m? de via de servico.
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Figura 24: Implantacao das vias de servi¢o ao Patio de Aviagdo Geral

4.2.1 ITVC 11 — IMPLANTACAO DE SISTEMA VIARIO PARA AS AREAS DE APOIO AS
COMPANHIAS AEREAS

Essa intervengdao contempla todos os servicos necessdrios ao pleno funcionamento do
sistema vidrio para as dreas de apoio as companhias aéreas, como terraplenagem,
pavimentagao, implantacao de iluminacgao, sinalizagdo vertical e horizontal, sistema de
drenagem e execucdo de meio-fio. Todos os servicos deverdo ser executados conforme

especificacdes do DER/MG vigentes.

Deverdo ser implantados aproximadamente 4.400 m? de vias de acesso as areas de apoio

as companhias aéreas, conforme ilustra a Figura 25.

Anexo Il
Plano de Exploragao do Aeroporto
41



Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais — SETOP

Consulta Publica Concorréncia /2013

——
|

115

|
100

138

‘ ‘ D Apoio as Companhias Aéreas

}y k D Vias de acesso

Figura 25: Implantagao do sistema viario para as areas de apoio as companhias aéreas

42.1 ITVC 12 - IMPLANTACAO DE SISTEMA VIARIO PARA O PARQUE DE
ABASTECIMENTO DE AERONAVES — PAA

Essa intervencdao contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema vidrio para o parque de abastecimento de aeronaves, como terraplenagem,
pavimentagao, implantacdo de postes de iluminag¢do, sinalizagao vertical e horizontal e
sistema de drenagem. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificacdes

do ICAO vigentes ou ainda, caso inexistentes, conforme as melhores praticas do setor.

Para a implantacdo do sistema viario do PAA serdo necessarias a elaboracdo do projeto
executivo, a obtencdo das licencas ambientais necessarias e aprovag¢ao do projeto junto

ao PODER CONCEDENTE e aos organismos competentes.

As vias de acesso constardo de aproximadamente 3.450 m?, conforme ilustra a Figura 26.
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Figura 26: Sistema viario do PAA
421 ITVvC13- PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE CIMENTO EM PARTE DO PATIO

DE AERONAVES

Devera ser feita a pavimentagao em concreto cimento em 50% do Patio de Aeronaves,

cerca de 15.900 m?, conforme ilustra a Figura 27.
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Figura 27: Pavimentag¢dao em concreto cimento em parte do Patio de Aeronaves
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4.2.2 ITVC 14 — AMPLIAGAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

O projeto executivo deve ser elaborado pela CONCESSIONARIA e apresentado ao PODER
CONCEDENTE para nao objecdo. O projeto deve ser compativel com as caracteristicas da
edificacdo ja existente, respeitando os conceitos funcionais e estéticos adotados,

especificagdo dos materiais e normas e especificagdes da ABNT existentes.

O Terminal de passageiros sera ampliado a aproximadamente 11.250 m?, tendo portando
um acréscimo de 6.840 m? conforme ilustra a Figura 28. A nova capacidade para

processamento deverd atender a demanda existente.
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Figura 28: Amplia¢dao do Terminal de passageiros

Eventuais solugOes alternativas ao estabelecido (por exemplo: instala¢des para a aviacdo
geral, instalagdes provisérias para atender picos de demanda pontuais relacionados a
realizacdo de grandes eventos ou outras condi¢cbes sazonais) poderdo ser aceitas
mediante consulta prévia e submissdo do projeto e plano de utilizacdo das instalacdes a
SETOP e desde que esteja assegurado, nestas instalacées, pelo menos o Nivel de Servico

estabelecido no QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO — QID.
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As dreas internas do terminal de passageiros, tanto as destinadas ao publico quanto as
areas administrativas, deverao ser dotadas de solu¢des de climatizagao, a fim de garantir

o adequado conforto térmico em seu interior.

Os sistemas de climatizagdo deverdo ser dimensionados de forma a garantir a maxima
eficiéncia energética e a minimiza¢ao dos impactos ambientais de seu funcionamento,

conforme as melhores praticas internacionais.

A solugdo estrutural deverd proporcionar areas operacionais livres de pilares ou outros

elementos estruturais que possam obstruir os fluxos ou a visdo de seus ocupantes.

Os materiais e sistemas empregados na construcao da ampliacdo da edificacdo existente

do terminal de passageiros deverao proporcionar, obrigatoriamente:
e Operacao ininterrupta;
e Alta durabilidade;
¢ Manutencgao simplificada e econbmica;
e Protecdo contra as intempéries e atenuacdo de ruidos;

e Saude e seguranca ao usuario; e

Alta eficiéncia energética.
O padrao de acabamento das edificacdes deverd seguir as seguintes diretrizes:

e Pisos com resisténcia ao alto trafego, dentro do padrao corrente da industria em
construcGes aeroportudrias conforme o uso de cada ambiente — sagudes de
terminais de passageiros e dreas de embarque/desembarque, areas comerciais,

areas administrativas, areas de processamento de bagagens etc.

e Os pisos deverdo possuir altissima resisténcia a abrasao superficial, baixa absorcdo
de agua, alta resisténcia ao manchamento e ataque quimico e resisténcia mecanica

alta.
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e Paredes, forros, tetos e fachadas.

e Os niveis de conforto térmico e acustico destes elementos deverao seguir as

normas técnicas aplicaveis da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

e Os requisitos, especificacdes e procedimentos ndao detalhados neste PEA deverao
seguir a regulamentacdo especifica do setor e, subsidiariamente, as normas

técnicas aplicaveis da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

4.2.3 ITVC 15 — AMPLIAGAO DO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

Essa intervencdo contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da
ampliacdo do estacionamento de veiculos (particular, funciondrios, taxi e 6nibus), como
terraplenagem, pavimenta¢dao, implanta¢dao de iluminag¢do, sinalizacdo vertical e
horizontal, sistema de drenagem e execucdo de meio-fio. Todos os servicos deverao ser

executados conforme especificagcbes do DER/MG vigentes.

A drea do estacionamento para a configuracdo proposta deverd constar de 28.500 m?
(capacidade para aproximadamente 1.200 vagas), ou seja, uma ampliacdo conforme

ilustra a Figura 29.

- Ampliagio do estacionamento

Figura 29: Ampliacdo do estacionamento de veiculos
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4.2.1 ITVC 16 — AMPLIAGAO DO SESCINC

Essa intervencdo contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da
ampliagdo do SESCINC, como terraplenagem, edificagdo, vias de acesso, construcdo de
castelo de agua e demais instalacbes e equipamentos necessarios de modo a manter
condigbes operacionais estabelecidas. Todos os servicos deverdao ser executados
conforme especificacbes vigentes ou ainda, caso inexistentes, conforme as melhores

praticas do setor.

O SESCINC consta de uma area de 1.000 m? e 1.740 m? de vias de acesso atualmente e

sera ampliado de modo a ter 2.600 m?, conforme ilustra a Figura 30.

ESCINC existente
62

[ ] Amplioggo do SESCINC

l:l Vios de acesso

Figura 30: Area construida do SESCINC

4.2.2 ITVC 17 — AMPLIACAO DA AREA DE EQUIPAMENTO DE RAMPAS

A area de equipamento de rampas constara de uma ampliagdo em 2.000 m? conforme

ilustra a Figura 31.
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Figura 31: Ampliacdo de Equipamentos de Rampa

4.3 OUTRAS OBRAS

Ao longo da concessdao outras obras ndo previstas neste plano poderdo se fazer
necessarias ao perfeito funcionamento do aeroporto. Tais obras podem estar relacionadas

com:

e QObras civis;

e Pavimentacao;

e Terraplenagem;

e Drenagem;

e Manutencdo emergencial de grande vulto.

Para tanto, destinou-se como reserva, uma verba de 10% de todas as intervencdes

obrigatdrias.
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5 ADMINISTRACAO E GESTAO AEROPORTUARIA

O Governo do Estado de Minas Gerais exerce a administragao, conservagao e operagao do
ARZM, desde julho de 2010, através da empresa terceirizada MULTITERMINAIS
ALFANDEGADOS DO BRASIL LTDA, contratada por concorréncia publica.

Ressaltam-se a conclusdo da elaboracdo de manuais e de planos de funcionamento do

aeroporto, documentos exigidos pela ANAC para sua internacionalizagao.
S3o responsabilidades da futura CONCESSIONARIA:

e Dirigir técnica, operacional e administrativamente a Unidade Aeroportudria sob

sua jurisdicao;

e Promover a contratacdo de estudos, planos, projetos, obras e servigos relativos as
suas atividades;

e Celebrar contratos e convénios para prestacdo de servicos técnicos especializados;

e Promover a formacdo e treinamento de pessoal especializado;

e Promover e coordenar junto aos o6rgdos publicos competentes as medidas
necessarias para a instalacdo e permanéncia dos servigos de Seguranca, Policia,

Alfandega e Saude no aeroporto.

A administracdo aeroportudria devera observar as normas e procedimentos estabelecidos
no RBHA 139 — Certificagdo Operacional de aeroportos, IAC 139-1001 de 02/07/2004 —

Manual de Operagdes do Aeroporto, e na legislacdo brasileira.

Para a administracdo e gestdo do aeroporto a CONCESSIONARIA deverd dispor de uma
estrutura com pessoal em quantidade apropriada e com capacitacdo e experiéncia

adequadas para executar as atividades previstas.

A administracdo aeroportuaria serd responsavel pelas acdes a seguir:
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Assuncdo das despesas de servicos publicos (agua, esgoto, energia elétrica e
telefone) decorrentes do funcionamento do ARZM a partir da transferéncia do

patrimonio pelo PODER CONCEDENTE;

Mobilizacao imediata do pessoal necessario para o gerenciamento do AEROPORTO,

ap6s o término do PERIODO DE TRANSICAO;

Fornecimento de efetivo, para o policiamento do transito nas areas do ARZM

arcando com todos os custos relativos a operagao;

Regularizagdo do licenciamento ambiental do sitio aeroportudrio, obtendo juntos
aos orgdos competentes a licenca ambiental de operacdes para as instalacées

atuais e as licengas ambientais pertinentes as futuras obras de ampliacao;

Elaboracdo e implementacdo de Programa de Controle e Fiscalizacdo da ocupacdo
do solo no entorno do ARZM que atenda as determinacdes previstas na Portaria n?
256/GC5 05/11, na Resolugdo CONAMA n2 04/95 e regulamentagdo complementar
ou substitutiva, relativas a implantacdo de atividades de natureza perigosa a
navegacao aérea e ao disciplinamento da ocupag¢ado do uso do solo quanto aos

gabaritos de Zonas de Protecdo de Aerédromos e Plano de zoneamento de Ruidos;

Apresentagao de proposta, junto as respectivas Camaras Municipais das cidades no
entorno do ARZM, fixando restricdes do uso do solo, de acordo com a legislagao
vigente, em especial a Portaria n? 256/GC5 05/11 e com os Planos de Zoneamento

de Ruido e Planos de Zona de Protecdao do Aerédromo;

Auxilio as prefeituras dos municipios situados no entorno do Aeroporto, na
implementacdo de Programa de Controle e Fiscalizacdo do Uso do Solo que atenda
as determinacdes previstas na Portaria n2 256/GC5 05/11 e na Resolugdo CONAMA
n? 4/95, relativas a implantacdo de atividades de natureza perigosa, em especial
aquelas que atraiam aves ou que gerem riscos a navegacao aérea, ndao permitindo
a implantacdo de obstaculos que constituam riscos a opera¢dao do ARZM;
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Providenciar a¢des junto as prefeituras dos municipios situados no entorno do
AEROPORTO, para implementacdo de Programa de Coleta e Tratamento de
Residuos Sélidos urbanos, de forma a evitar o acimulo desses em logradouros
publicos, bem como a existéncia de depdsitos de lixo clandestinos que possam
atrair aves que ameacem a navegac¢do aérea, dentro dos padrdes fixados pela

legislacdo propria;

Auxilio as prefeituras dos municipios situados no entorno do Aeroporto, na
realizagdo de ac¢des para implementacdao de Programa de Controle do
Adensamento Populacional nos bairros do entorno do ARZM, especialmente junto
as cabeceiras das pistas, de forma a prevenir os efeitos do ruido aeronautico sobre

as comunidades e a preservar areas para futuras expansoes;

Auxilio as prefeituras dos municipios situados no entorno do ARZM nas acdes
necessdria a ndo autorizacdo de qualquer obra que desrespeite os requisitos
arrolados nos itens anteriores, bem como adotar todas as acdes administrativas e

judiciais em caso de descumprimento das mesmas;

Promocgao, as préprias expensas, a manutencao das areas verdes do ARZM;

Promocgao, as préprias expensas e diariamente, a coleta de lixo do ARZM;

Propor junto as prefeituras dos municipios situados no entorno do ARZM
estratégia de implementacdo de propostas de regulamentacdo do transporte

coletivo para o ARZM;

5.1 ADMINISTRATIVO

Abrange executivos, alta geréncia, auxiliares administrativos e suporte administrativo. A

administracdo do aeroporto é composta por 2 executivos, sendo 1 Diretor presidente e 1

Diretor Executivo, 3 profissionais de alta geréncia, sendo 1 gerente administrativo-

financeiro, 1 gerente de operacbes e logistica e 1 gerente comercial, 3 auxiliares
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administrativos e 2 profissionais de suporte administrativo. A Figura 32 a seguir ilustra

essa conjectura.

Figura 32: Cargos administrativos

5.2 OPERACIONAL

Abrange a chefia operacional, operadores de maquindrio para a movimentacado de carga,
conferentes, operadores e auxiliares e faxineiros. Apds o primeiro ano das operagdes com
a empresa Contratada, verificou-se que a estrutura a ser utilizada para as atividades
operacionais do aeroporto serd a de 1 chefe operacional, 1 conferente, 4 operadores e 4

auxiliares.

5.3 ESPECIAIS

Abrange funcbes de suporte como médicos, enfermeiras e vigilancia. Estima-se uma
equipe médica composta de 1 médico e 1 enfermeiro, para eventuais atendimentos de
emergéncia. Espera-se que o regime de trabalho do médico seja 8 horas/dia combinado
com 16 horas de sobreaviso. A partir da internacionalizagdo a administragao aeroportuaria

complementara por sua conta esta equipe de saude.

A estimativa de vigilantes constara de uma equipe com 4 vigilantes para o terminal de
passageiros e 2 para os patios, em 3 turnos num total de 18 vigilantes. Cabera a
administracdo, as suas expensas, ampliar a vigilancia segundo a necessidade dado o

aumento da movimentacgdo de passageiros e cargas.
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5.4 CONTROLE DE TRAFEGO AEREO

Abrange as fungdes relacionadas a operacdo e controle dos voos como chefe de

navegacao, operacao de estacao, metereologista e fiscal de patio.

A estimativa da equipe constard de 3 chefes de navegacdo, 4 operadores de estacdo, 2

metereologistas, 2 fiscais de patio e 7 Agentes de Protecao da Aviac¢do Civil — APAC.
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6 CONSERVAGAO E MANUTENGAO

A Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — ANAC realiza inspe¢ao nos aeroportos visando a
melhoria continuada da qualidade dos servicos oferecidos aos usuarios da aviacao civil
(aeronaves, passageiros e carga), garantindo a seguranca, a regularidade e a eficiéncia dos

VOOs.

A inspecdo aeroportudria constitui encargo da fiscalizagdo sobre os servicos aéreos
publicos e a infraestrutura aeroportuaria, exercida por pessoal credenciado pela
autoridade aerondautica, em conformidade com os art. 12 e 197 da Lei 7.565 de

19/12/1986, que dispde sobre o Cédigo Brasileiro de Aeronautica — CBA.
As atividades de inspecao se desenvolverdo nas seguintes areas:

e Seguranca da Aviacao civil.

e Infraestrutura Aeroportudria.

e Facilitacdo do Transporte Aéreo.

e Facilidades Aeroportuarias.

e Empresa de Servicos Auxiliares de Transporte Aéreo (ESATA).

e (Carga Aérea.

Em fungdo dessa inspegdao a ANAC elabora um relatdrio destacando as ndo conformidades

encontradas e estabelecendo prazos para que todas sejam regularizadas.

A CONCESSIONARIA devera atender rigorosamente todas as solicitacdes constantes dos

relatdrios de Inspec¢do dentro dos prazos estabelecidos.

Sem prejuizo das inspe¢des da ANAC, o PODER CONCEDENTE poderd a qualquer tempo,
diretamente ou mediante terceiros habilitados, inspecionar as atividades da

CONCESSIONARIA e o Sitio Aeroportudrio.
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Toda a infraestrutura atual, inclusive as intervengdes obrigatérias e condicionadas a serem

acrescentadas, devem ser objeto de conservagdao e manutengao.

6.1 CONSERVAGAO PREDIAL

Deverdo ser mantidos mensalmente servicos relacionados a manutencdo civil (reparos,
pinturas e outros) e servicos de limpeza de acordo com a drea vigente. Servigos
relacionados as redes e sistemas hidrossanitarios, redes e sistemas eletronicos e de
manuteng¢ao de mobilidrio devem ser analisados de uma forma global. Devera ainda haver

a correta coleta e destinagao final de lixo.

6.2 SISTEMAS DE APOIO A GESTAO E ADMINISTRACAO

Conforme a estrutura global se faz necessario o controle mensal dos sistemas de controle
administrativo, sistema de comunica¢do visual e informag¢dao ao usudrio, sistema de
controle logistico (bagagens), sistema de som, e disponibilizacdo de equipamento de

auxilio a portadores de necessidades especiais.

Para a manutencdo dos sistemas de controle administrativo estimou-se a demanda de no
minimo 2 técnicos em informatica dada a natureza da atividade, que é esporadica e
emergencial. Os técnicos serdo responsdveis pelos equipamentos da administracao

aeroportudria, dos terminais de embarque e do escritdrio da se¢do de aviagao civil.

Para a manutencdo do sistema de comunicacdo visual e informacdo ao usudrio, deverd

haver reposicdao de 5 em 5 anos, ja que este é o tempo de sua vida util.

Para a manutencdo da disponibilizacdo de equipamento de auxilio a portadores de
necessidades especiais é necessario a reserva, no estacionamento para veiculos, de 2% do
total das vagas para veiculos que transportem pessoa portadora de deficiéncia fisica ou
visual. Isto implica na necessidade de regularizacdo da sinalizacdo das vagas do
estacionamento do Aeroporto Regional da Zona da Mata. Além desta exigéncia legal,
deverdo ser mantidas nos terminais de passageiros, para uso gratuito, cadeiras de rodas
ou outro veiculo que lhes possibilite a locomocdo, sendo obrigatdria a indicacdo do local
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de sua retirada. Devera ser adotado como parametro de proporcionalidade o percentual

exigido para destinagao de vagas no estacionamento.

6.3 ACESSOS, ESTACIONAMENTOS E ENTORNO

Os servicos de limpeza geral da area externa, que envolvem varricdo e coleta, deverao ser
feitos mensalmente por se tratar de um servigo de limpeza mais intenso. Ja os servigos de

rocada e capina das areas gramadas deverao ser feitos semestralmente.

Faz-se necessario, de periodicidade anual, a pintura de sinalizacdo de vagas de veiculos, de
lombadas, de zebrados e de letreiros, sendo que essa sinalizacdo horizontal consta de

linhas com resina acrilica de 0,6 mm de espessura.

6.4 SISTEMAS DE PISTAS E PATIO

6.4.1 CONSERVACAO E MANUTENCAO CIVIL

Estes servicos abrangem custos de manutencdo de pavimento, obras de arte correntes e
drenagem, sinalizagdo horizontal, faixa de dominio ou faixa de pista, rocada, capina,
recomposi¢cdo de vegetagao, recomposicao e reparos em cercas e varricao e limpeza de

pistas e patios.

Para a manutengao e conservagao do pavimento das pistas e patios espera-se tratamento
anti-po (TAP), que tem por objetivo o melhor desempenho da camada de rolamento, pela
eliminagao da poeira ou da lama, com comportamento antiderrapante, conforto e
seguranca do transito. O revestimento TAP, apresenta espessura por camada de 3 a 4
milimetros, impermeabilizante, com vida util estimada de 3 a 4 anos, sendo necesséria a
sua manutenc¢do para a preservac¢do de suas caracteristicas, com servigos de tapa-buracos
e posteriormente a execucdo de melhoramentos do pavimento, com a aplicacdo da 32

camada.

Com relacdo a pista de pouso e decolagem deverdo ser feitas medi¢Oes dos coeficientes
de atrito preferencialmente no periodo noturno ja que a pista do aeroporto devera ser
fechada para tal analise. Deve ser realizada com o equipamento de medida continua de
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atrito adequado para pista de pouso e decolagem. Serao realizadas em toda a extensdo da
pista, em ambos os sentidos, em alinhamentos paralelos, distantes 3 metros de cada lado
do eixo da pista. As medicOes dos coeficientes de atrito das pistas de pouso e decolagem
deverado ser realizadas em presenga de uma lamina de 4gua, simulada, de 1 milimetro de
espessura, usando-se o sistema de espargimento de dgua. A frequéncia das medicdes

dependerd dos pousos didrios de aeronaves conforme mostra o quadro a seguir.

# | Pousos diarios de aeronaves na pista | Frequéncia minima de medicoes de atrito
[1] [2] (3]

1 Menos de 15 Cada 12 meses

2 16 a 30 Cada 6 meses

3 31a90 Cada 3 meses

4 91 al50 Cada 30 dias

5 151a210 Cada 15 dias

6 Mais de 210 Cada 7 dias

Para a manutencdo da textura superficial da pista de pouso e decolagem deverd haver
medi¢des que se baseiam em ensaios volumétricos, recomendando-se o método da
“mancha-de-areia” ou o método da “mancha-de-graxa”. As medi¢Ges serao realizadas a
cada 100 metros de pista, em pontos localizados a 3 metros do eixo, alternadamente a
esquerda e a direita deste, distando o primeiro ponto de medi¢dao 100 metros de uma das

cabeceiras. A frequéncia de medicdo serd a mesma das medices de atrito.

Devera ainda ser medido o nivel de emborrachamento da pista. O nivel de
emborrachamento aumenta com a deposicdo de borracha dos pneus dos avides na pista.
Com o nivel alto, diminui o atrito dos pneus e aumenta o risco de acidentes. A frequéncia

de medicdo também deverd ser a mesma das medic¢Oes de atrito.

Para a manutencao das obras de arte correntes e drenagem deverdo ser feitas inspecao

diretas contemplando a limpeza dos drenos de pavimento, drenos profundos, etc.

Para a manutencdo da sinalizacdo horizontal devera ter um controle rigido através de
inspecdo visual visto que a pintura da pista de pouso e decolagem sofre desgaste natural
decorrente do tempo, assim como desgaste mecanico ocasionado no contato com as
rodas do avido.
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Considerou-se a necessidade de rogada de uma vez ao ano, sendo que a dimensdo

estimada da area verde do aeroporto é de 55 hectares.

Para a capina a estimativa é semelhante a rogada, a periodicidade, porém, é semestral.
Tem-se como dimensdo estimada para uma area de 40,2 hectares, o correspondente a 1
km de raio a partir da borda da area construida do aeroporto. Esta distancia foi adotada a
fim de se garantir que a vegetacdo ou animais ndo interfiram nas operacdes
aeroportudrias. Devera ser feita no entorno do pdatio de aeronaves em até 10 metros de
distancia, em toda faixa de pista e de até 25 metros de distancia com relacdo as pistas de

taxi. Nas demais areas devera haver desmatamento, quando necessario.
No caso da recomposicdo de vegetacdo, o mesmo sera um evento Unico ao ano.

Para a manutencdo da recomposicao e reparos em cerca estimou-se a demanda mensal
de reparos em cercas como sendo de 20 metros. A infraestrutura atual consta de uma
extensao das cercas operacionais implantadas no aeroporto de aproximadamente 10.000
metros e o tipo de cercamento realizado no aeroporto foi alambrado com mourdes de

concreto.

A varricdo e limpeza de pista e patios deverao ser feita de uma forma continua. A limpeza

da superficie de concreto serd por meio de jato de agua quente.

6.4.2 MANUTENGAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Estes servicos abrangem a manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas operacionais,
sinalizacdo de seguranca e auxilio ao pouso, sistemas de suprimento de energia elétrica e

balizamento.

Para os servicos de manutencdo preventiva esperam-se atividades de inspecao, calibracdo
e regulagem dos equipamentos. Tais atividades deverdo ser previstas e organizadas num
Plano de Manutencdo Preventiva, com base nas orientacdes dos fornecedores a respeito

da periodicidade apropriada para estas atividades. Ja para os servicos de manutencao
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corretiva consideram-se somente o0s equipamentos que estdo disponibilizados no

aeroporto, tais como a sinalizagdo vertical e luminosa, por exemplo.

Para a manutengdo e conservacdo de sistemas de segurancga e auxilio usualmente sdao

feitas semestralmente, de acordo com informacgdes obtidas junto a fornecedores.

A manutencdo do sistema de suprimento de energia elétrica refere-se a pequenos reparos

na subestacgao de energia.
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7 OPERACAO AEROPORTUARIA

Competird 8 CONCESSIONARIA, a operacdo, a fiscalizacdo e o controle de toda a area do
Aeroporto, atendendo a legislacdo vigente e em especial a instru¢cdo IAC 139-1001 de

02/07/2004 — Manual de Operagdes do Aeroporto.

Deverdo ser seguidas as normas e diretrizes da legislacdo da ANAC e do Comando da

Aeronautica referentes a Administracao e Operac¢do de Aeroportos.

Deverdo ser observados também os dispostos nos Anexos da ICAO — International Civil

Aviation Organization, da qual o Brasil é signatdrio:
e Anexo 9 - Facilitacao;
e Anexo 12 —Busca e Salvamento;
e Anexo 13 —Acidente Aéreo e Investigacdo de Acidentes;
e Anexo 14 — Aerédromos;

e Anexo 15 — Servico de Informagdes Aeronduticas;

Anexo 17 — Seguranca Contra Atos de Interferéncia llicita.

As atividades de carga, descarga, manuseio e estocagem, bem como qualquer outra
atividade relacionada ao transporte de cargas a ser desenvolvido no aeroporto, deverdo

se limitar ao transporte aéreo proveniente ou destinado ao Terminal de Carga Aérea.

Os itens a seguir demonstram as principais atividades para a operacao do Aeroporto.

7.1 TERMINAL DE PASSAGEIROS — ATENDIMENTO A PASSAGEIROS

Serd responsabilidade da CONCESSIONARIA a supervisdo geral de todas as atividades
operacionais do Aeroporto tais como: prestar esclarecimentos aos usudrios, criar balcao
de informacdes que sera operado por seus funciondrios, inserir informacdes de voos no

SIV.
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Serd responsavel também pelas atividades de controle de acesso as salas de embarque e
desembarque, verificando o cartdao de embarque de cada passageiro, e impedindo o

acesso as salas de ndo passageiros.

Na darea de acesso externo ao Terminal serd responsavel pela fiscalizacdo da

movimentac¢dao de automadveis nos pontos de embarque e desembarque de passageiros.

Devera também facilitar as atividades das empresas aéreas no desempenho de suas

funcdes.

Atualmente estdo instalados no aeroporto equipamentos modernos para navegagdo e
seguranca de trafego aéreo, de inspecdo de pessoas e cdmeras de seguranca. O terminal
de passageiros foi adaptado para também receber cargas, além de instalacdo de sistemas

de controle a incéndio.

Para a correta operacgdo do terminal de passageiros devem estar disponiveis os seguintes
equipamentos e mobilidrios especiais: balcdes de check-in, esteiras de check-in e esteiras
de restituicao de bagagens, cadeiras de espera no saguao e salas de embarque, carrinhos

de bagagem e balancas de bagagens do check-in.

Também devem estar disponiveis os seguintes sistemas e equipamentos operacionais e de
seguranca: raios-X de bagagem de mao na sala de embarque de passageiros e no portdo
de acesso as areas restritas, detector de metal manual, sistema informativo de voo e

equipamentos operacionais para manutencdo do sistema de pistas e patios.

7.2 PATIO DE AERONAVES — ATENDIMENTO AS AERONAVES

A CONCESSIONARIA serd responsavel pela supervisio geral de todas as atividades
operacionais dos patios de aeronaves, coordenando as a¢cbes das empresas aéreas e
empresas auxiliares no desempenho de suas fungbes, com vistas a seguranca

aeroportudria.

Devera definir a posicao do estacionamento de cada aeronave e supervisionar todo o

procedimento operacional das aeronaves.
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Em caso de acidente aéreo na regido do Aeroporto, devera coordenar as atividades de

salvamento e combate a incéndio a aeronave acidentada e aos demais envolvidos.
A CONCESSIONARIA devera mobilizar, entre outros, os seguintes equipamentos: tanques

de armazenagem; bombas para transferéncia de produtos; caminhdes abastecedores;

escadas de acesso as aeronaves; sistemas de prote¢ao e combate a incéndio.

7.3 TERMINAL DE CARGAS

Caberd a CONCESSIONARIA a supervisdo geral de todas as atividades operacionais do
terminal de Cargas de Importacao e Exportacao. Este terminal devera ser dotado de todos
0s equipamentos necessarios a movimentacdo e armazenagem de cargas, observando a
legislacdo pertinente e em especial o Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n?

4543 de 26/12/2002 do Governo Federal.

Os equipamentos e sistemas para a operacdo do Terminal de Cargas compreendem, entre
outros: empilhadeiras; guindastes; podrticos; estrados e plataformas; balancas; trator

agricola.

Sera sua responsabilidade também o controle de acesso aos Terminais, impedindo o

acesso de pessoas ndo autorizadas as areas restritas.

7.3.1 TERMINAL DE IMPORTACAO

Caberd 8 CONCESSIONARIA o recebimento e conferéncia de toda a carga proveniente da
aeronave junto com a empresa aérea, no processo chamado atracagao. Apds a atracagao
a CONCESSIONARIA armazenard a carga em seus terminais, tendo para isso que

desenvolver seus sistemas de controle, pois sera responsavel pela integridade da carga.

No procedimento de liberacdo da carga, a CONCESSIONARIA transportara a mercadoria
até a Alfandega, e se responsabilizara pela abertura e fechamento das embalagens, caso
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seja solicitado pela alfaindega. Apés a liberacdo a CONCESSIONARIA transportard a

mercadoria até a area de docas para o transporte terrestre.

A responsabilidade da CONCESSIONARIA cessara quando da colocacdo da carga nas docas

de embarque terrestre.

7.3.2 TERMINAL DE EXPORTAGCAO

Também no Terminal de Exportagdo a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo
recebimento da carga do transportador terrestre, conferéncia e armazenagem de acordo

com seus proéprios controles, sendo responsavel pela integridade da carga.

Apds a liberagdo da mercadoria para embarque, a CONCESSIONARIA sera responsavel pela

paletizacdo da carga e entrega a empresa aérea, ainda no interior do Terminal de Cargas.

7.3.3 TERMINAL DE CARGAS DOMESTICAS

A CONCESSIONARIA poderad explorar os servicos de logistica de cargas oriundas de
movimentos (embarque e desembarque) domésticos, podendo permitir a exploragdao por

outras empresas de logistica de dreas do Terminal de Cargas.

7.4 TORRE DE CONTROLE — OPERACAO DE POUSO E DECOLAGEM

Serd de responsabilidade da CONCESSIONARIA a operacio da EPTA — Estacdo
Permissionaria de Telecomunica¢des Aeronauticas, de acordo com a legislacdo do DECEA
— Departamento de Controle do Espaco Aéreo — IMA 63-10 “EstacGes Permissionarias de

Telecomunicagdes Aeronduticas”.

A operacao da Torre de Controle nas atividades de comunicacbes em rota serd de
responsabilidade do DECEA que devera providenciar pessoal para essa finalidade. Cabera

a CONCESSIONARIA fornecer equipamentos para apoio as atividades do DECEA.

7.5 SESCINC — SERVICO DE SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIO

Serd responsabilidade da CONCESSIONARIA a operacdo da SESCINC com seus préprios

funciondrios em estreita observancia da legislacdo vigente, especialmente a IMA 92-05
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Organizacdo e Funcionamento dos Servicos de Salvamento e Contra Incéndio em
Aerédromos, do Ministério da Aeronautica de 1987 e a ICA 92-1 Nivel de Prote¢do Contra

Incéndio em Aerdédromos, do Comando da aerondutica de 2005.

A CONCESSIONARIA poderd contratar para esse servico, empresas especializadas e
homologadas pelos d6rgaos competentes como empresa de Salvamento e Combate a

Incéndio em Aerédromos.

7.6 SEGURANCA PATRIMONIAL

A seguranga patrimonial de todo o sitio aeroportuario serd responsabilidade da
CONCESSIONARIA, bem como a fiscalizagdo dos acessos restritos e controle de pessoas

nao autorizadas.

7.7 SERVICOS DE APOIO AOS USUARIOS

A CONCESSIONARIA deverd providenciar espacos fisicos e infraestrutura adequada para a

instalacdo de atividades comerciais inerentes as atividades aeroportudrias como:
e PAA - Parque de Abastecimento de Aeronaves;
e Terminais de Cargas domésticas das empresas aéreas;
e Instalacdo de empresas auxiliares de transporte aéreo;
e Locadoras de automdveis;
e Parque de abastecimento de veiculos e equipamentos;
e Estacionamento para veiculos;
e Servico de transporte em 6nibus para passageiros;

e Qutros.
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No interior do Terminal de Passageiros deverd providenciar areas adequadas para
instalacdes comerciais de diversas atividades como vendas de passagens aéreas,

restaurantes, lanchonetes e etc.

Devera ainda fazer gestdo mercadoldgica de forma a manter todos os espacos comerciais

ocupados.
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8 GESTAO AMBIENTAL

A CONCESSIONARIA deverd estruturar e implementar até o final do segundo ano de
concessao um Plano de Gestdo Ambiental, com base na NBR ISO 14001 da ABNT,
equivalente a Norma ISO 14001 da International Standards Organization e suas
atualizacGes. Esse plano que devera ser atualizado a cada biénio, guiara e controlara as

acOes ambientais durante o periodo da concessao.

O Plano de Gestdo Ambiental deverad contemplar o atendimento as condicionantes
estabelecidas nas licengas ambientais e as a¢Oes de recuperagao do passivo ambiental,

Caso necessario.
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9 TERMINO DA CONCESSAO

Todos os sistemas, instalagdes fixas e equipamentos serdo mantidos pela
CONCESSIONARIA, que devera garantir pelo menos 5 (cinco) anos da sua vida util apds o
término da concessdo, desde que continuem a serem mantidos de acordo com os
procedimentos e planos estabelecidos e cumpridos pela CONCESSIONARIA durante a

concessao.

Entende-se por "vida atil", a definicdo estabelecida pela ABNT: "Como o periodo total de
tempo que um ativo (sistema ou equipamento) permanece operacional e satisfazendo as

necessidades do usuario sem que tenha que ser trocado".

Com o objetivo de avaliar as condi¢cdes adequadas dos bens que |he serdo revertidos,
quando da extingdo da concessdo, o PODER CONCEDENTE podera promover uma

inspecdes em todos os ativos.

Os bens, que serdao revertidos ao PODER CONCEDENTE, poderdao ser os existentes na
época da concessdo, ou aqueles adquiridos ou modernizados pela CONCESSIONARIA

durante o periodo de concessao.

Ao término do periodo de concessio, a CONCESSIONARIA repassard ao PODER
CONCEDENTE todas as licengas dos programas (softwares) atualizadas dos sistemas
existentes, fornecidos pelos seus fabricantes, com suas ferramentas de manutencdo,

instalacdo e operacao.
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