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PARTE | — DA ALOCAGAO DOS RISCOS
1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Os riscos decorrentes da execucdo da CONCESSAO serdo alocados ao PODER
CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA consoante as disposicdes contidas neste anexo.
Somente caberad revisdo do CONTRATO nos casos em que a ocorréncia dos fatos
indicados abaixo resultar em variagdo do fluxo de caixa projetado da CONCESSAO,
observada necessariamente a distribuicdo de riscos aqui prevista.

2. SEGAO 1: DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE

2.1. Dado o exposto, constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER
CONCEDENTE e poderdo ensejar REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, nos termos
deste CONTRATO:

2.1.1. Mudangas no projeto de engenharia por solicitacggo do PODER
CONCEDENTE, salvo se tais mudancas decorrerem da ndo-conformidade do
projeto com a legislacdo em vigor ou com os padrdes exigidos pelo PODER
CONCEDENTE;

2.1.2. Incorporacdo de novas tecnologias inovadoras e de ponta para a
execucdo dos SERVICOS, solicitados pelo PODER CONCEDENTE;

2.1.3. Qualquer modificacdo unilateral do CONTRATO, imposta pelo PODER
CONCEDENTE;

2.1.4. Ag¢Oes ou omissdes ilicitas do PODER CONCEDENTE ou de quem lhe
represente;

2.1.5. Reducgdo de custos da CONCESSIONARIA, decorrente de incentivos ou
facilidades de qualquer género oferecidos pelo PODER CONCEDENTE, demais
entes da Federagao ou entidades integrantes de sua administracdo indireta, tais
como beneficios oriundos da celebragao de convénios, de incentivos fiscais, de
transferéncia de conhecimento, de disponibilizagdo ou subsidio de servigos
necessarios sem Onus para a CONCESSIONARIA, dentre outros;

2.1.6. Mudanca na legislacdo tributaria que altere os custos da obra, custos
operacionais ou custos de manutencao de equipamentos, exceto imposto
incidente sobre a renda ou lucro;

2.1.7. Ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito, exceto quando
seu seguro possa ser contratado junto a institui¢des seguradoras, no mercado
brasileiro, na data da ocorréncia ou quando houver apdlices vigente que cubram
o0 evento;

2.1.8. Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacdes
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando, ao
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descumprimento de prazos aplicdveis ao PODER CONCEDENTE previstos no
CONTRATO e/ou na legislagcdo vigente;

2.1.9. Altera¢des na metodologia de calculo dos indices de desempenho; e
3. SECAO 2: DOS RISCOS DA CONCESSIONARIA

3.1. Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE no CONTRATO,
a CONCESSIONARIA é exclusiva e integralmente responsavel por todos os demais riscos
relacionados a presente CONCESSAO, n3o sendo, portanto objeto de REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO, a serem destacados em especial:

3.1.1. Aumentos de pre¢o nos insumos para a execucao das obras e servicos,
salvo aqueles que decorram diretamente de mudangas tributarias, nos termos
doitem 2.1.6;

3.1.2. Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacao
dos custos operacionais e de compra ou manutencao dos equipamentos;

3.1.3. Estimativa incorreta dos investimentos custos despesas ou impostos a
serem arcados pela CONCESSIONARIA;

3.1.4. Investimentos, custos ou despesas adicionais necessdrios para o
atendimento das especificacGes técnicas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE ou de quaisquer das obrigacGes contratuais, do nivel de servico
estabelecido e da qualidade na prestacdo dos servicos previstos no CONTRATO;

3.1.5. Estimativa incorreta do cronograma de execuc¢do dos investimentos;

3.1.6. Prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizacdo das
obras;

3.1.7. Alteracgdo, para mais ou para menos, dos custos de capital, inclusive os
resultantes de aumento das taxas de juros;

3.1.8. Variagdo das taxas de cambio;

3.1.9. Prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela
CONCESSIONARIA ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada,
em decorréncia de obras ou da prestagado dos Servigos;

3.1.10. Prejuizos decorrentes de erros na realizagdao das obras que ensejem a
necessidade de refazer parte ou a totalidade das obras;

3.1.11. Atrasos decorrentes da ndo obtengdo de autorizagBes, licengas e
permissGes da Administragao Publica exigidas para constru¢dao ou operagao das
novas instalaces, exceto se decorrente de fato imputavel a Administracdo
Publica Estadual;
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3.1.12. Mudancas dos projetos apresentados pela CONCESSIONARIA que n3o
tenham sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE, ou quando solicitados para
adequacdo a legislagdo em vigor ou aos padrdes exigidos pelo PODER
CONCEDENTE;

3.1.13. Mudangas tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA e que n3o
tenham sido autorizadas pelo PODER CONCEDENTE;

3.1.14. Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA
ou pelas Subcontratadas e prestadoras de servicos 8 CONCESSIONARIA;

3.1.15. A ocorréncia de dissidio, acordo ou convencao coletiva de trabalho;

3.1.16. Custos de ac¢des judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
Subcontratadas decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato
imputavel ao PODER CONCEDENTE e observado o disposto no item 2.1 deste
ANEXO.

3.1.17. Ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito quando a sua
cobertura seja aceita por instituicGes seguradoras, no mercado brasileiro,
conforme disposto na PARTE Il -DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR,;

3.1.18. Constatacdo superveniente de erros ou omissdes em sua PROPOSTA
COMERCIAL, tais como a estimativa equivocada de impostos e a utilizacdo de
estudos de demanda prdprios ndo correspondentes a demanda real;

3.1.19. Destruigdo, roubo, furto ou perda dos bens que integram a CONCESSAO
e de suas receitas;

3.1.20. Manutenc3o da seguranca dos USUARIOS;

3.1.21. Incidéncia de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributaria
e criminal por fatos que possam ocorrer durante a presta¢do dos SERVICOS;

3.1.22. Custos gerados por condenagdes ou pelo acompanhamento de agbes
judiciais movidas por ou contra terceiros;

3.1.23. Riscos decorrentes de eventual incapacidade do mercado em fornecer-
Ihe os bens e insumos necessarios a prestagao dos SERVICOS;

3.1.24. Valorizagdo ou depreciac3o dos bens integrantes da CONCESSAO;

3.1.25. Variagdo ou a nao realizagao das receitas alternativas, complementares,
acessdrias ou de projetos associados;

3.1.26. Ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas na
organizac¢do dos SERVICOS realizados pela CONCESSIONARIA;

Anexo XI
Sistema de Recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro



Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais — SETOP
Concorréncia __26_/2014

3.1.27. A redugdo de receita em decorréncia da aplicacdo dos indices de
desempenho e qualidade, constantes do ANEXO VIl do EDITAL — QUADRO DE
INDICADORES DE DESEMPENHO.

3.2. A CONCESSIONARIA declara:

3.2.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no CONTRATO;

3.2.2. Ter levado tais riscos em consideracao na formulacao de sua PROPOSTA
e assinatura do CONTRATO.

PARTE Il — DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR
4. DISPOSIGOES GERAIS

4.1. Consideram-se caso fortuito e for¢ca maior, com as consequéncias estabelecidas
no CONTRATO e neste anexo, os eventos imprevisiveis e inevitdveis, alheios as PARTES,
e que tenham um impacto direto sobre o desenvolvimento das obras, servicos e
atividades da CONCESSAO.

4.2. Caso fortuito é toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES,
porém proveniente de atos humanos. Constituem nomeadamente caso fortuito: atos de
guerra, hostilidades, atos de vandalismo, invasdo ou terrorismo e inexecucdo do
CONTRATO por alteragdo na estrutura politico-administrativa do PODER CONCEDENTE
que, diretamente, afetem as obras, servicos e atividades compreendidos neste
CONTRATO.

4.3. Forga maior consiste no fato resultante de situagdes independentes da vontade
humana. Constituem nomeadamente forca maior: epidemias globais, radiacdes
atémicas, graves inundacgoes, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais,
que, diretamente, afetem as obras, servicos e atividades compreendidos neste
CONTRATO.

4.4, A PARTE que tiver o cumprimento de suas obriga¢des afetado por caso fortuito
ou forgca maior devera comunicar por escrito a outra PARTE a ocorréncia de qualquer
evento dessa natureza, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas contadas da data
da ocorréncia do evento, nos termos desta clausula.

4.5, Na ocorréncia de caso fortuito ou for¢a maior, cujas consequéncias ndo sejam
cobertas por seguro, as PARTES acordardo se havera lugar a REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO do CONTRATO ou a extingdo da CONCESSAO.

4.6. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto neste item,
aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a extingdo da
CONCESSAO por advento do termo contratual.

4.7. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias
afim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de forca maior ou caso fortuito.
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PARTE lll- DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO

5. DISPOSICOES GERAIS

5.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes deste ANEXO e respeitada a alocacdo de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

5.2. O equilibrio econémico-financeiro sera preservado por meio de mecanismos de
recomposicao aqui expressos.

5.3. A eventual parcela decorrente de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
estara submetida aos indicadores descritos no anexo.

6. DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1. Os procedimentos de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO objetivam a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a fim de compensar as
perdas ou ganhos da CONCESSIONARIA, devidamente comprovados, em virtude da
ocorréncia dos eventos elencados no item 1.1.

6.2. Supervenientemente a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA somente
podera invocar alteragdes decorrentes de normas editadas pelo PODER CONCEDENTE
para demandar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO se
comprovar que a alteragdo gerou impacto no equilibrio econémico-financeiro.

6.3. O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO poder3 ser requerida
pela parte que se sentir prejudicada.

6.4. A omissdo da parte em solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO importard em renuncia desse direito apds o prazo de 1 (um)
ano contado a partir do evento que der causa ao desequilibrio.

6.5. A forma pela qual serd implementado o REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO serd definida pelo PODER CONCEDENTE, dentre as medidas abaixo
elencadas, individual ou conjuntamente:

6.5.1. Revisdo dos valores da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA;
6.5.2. Alteracdo do prazo da CONCESSAOQ;

6.5.3. Revisdo do cronograma de investimentos da CONCESSIONARIA
6.5.4. Alteragdo das obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA;
6.5.5. Pagamentos diretos 8 CONCESSIONARIA, ou.

6.5.6. Outra forma definida de comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e
a CONCESSIONARIA que altere o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA
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6.6. O procedimento de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO da CONCESSAO
devera ser concluido em prazo nao superior a 180 (cento e oitenta dias), ressalvada as
hipdteses, devidamente justificadas, em que seja necessaria a prorrogacao do prazo.

6.7. Para fins de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
deverd ser calculado o fluxo de caixa marginal anual de cada evento gerador do
desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a fim de calcular a compensacao
financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que
ensejou o desequilibrio, conforme previsto no item 7 deste anexo.

6.8. O pedido de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO formulado pela
CONCESSIONARIA devera ser instruido com:

6.8.1. Relatério técnico ou laudo pericial, que demonstre o impacto financeiro,
verificado ou projetado, em decorréncia do evento no fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA conforme item 7, referente ao célculo do fluxo de caixa
marginal anual; e

6.8.2. Demais documentos necessdrios a demonstracdo do cabimento do
pleito.

6.9. O PODER CONCEDENTE podera requisitar outros documentos, assim como
laudos econémicos especificos.

6.10. Todos os custos com diligéncias e estudos necessdrios a plena instrucdo do
pedido correrdo por conta da CONCESSIONARIA, ainda que decorrentes de
determinacdes do PODER CONCEDENTE, e n3o fazem parte do REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO.

6.10.1. O procedimento de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO iniciado
pelo PODER CONCEDENTE deverd ser objeto de comunicagdo a
CONCESSIONARIA.

6.11. A auséncia de manifestacio da CONCESSIONARIA no prazo consignado na
comunicagdo, que ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, serd considerada como
concordancia em relagdo ao mérito da proposta de REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO do PODER CONCEDENTE.

6.12. Recebido o requerimento ou a defesa da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE decidird, motivadamente, sobre o REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO do CONTRATO, decisdo esta que terad autoexecutoriedade.

7. DO CALCULO DO FLUXO MARGINAL ANUAL

7.1. O processo de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO sera realizado de forma
que seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal anual projetado em
razdo do evento que ensejou a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro,
considerando:
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7.1.1. Os fluxos dos dispéndios e receitas marginais anuais, conforme for o
caso, resultantes do evento que deu origem a recomposicdo deflacionados,
anualmente, para o primeiro ano do fluxo de caixa marginal anual a partir do
indice de correcdao do CONTRATO.

7.1.2. Os fluxos das receitas marginais anuais resultantes do REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO, deflacionados, anualmente, para o ano de ocorréncia
do evento.

7.1.2.1. Uma vez calculados os valores de receita requeridos para a
recomposicdao do equilibrio, tais valores serdao atualizados
para o ano em que se efetiva a recomposicao pela taxa
conhecida de reajuste do contrato, considerando a mesma
data-base.

7.1.3. Os valores de receita requeridos para o REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO, quando for o caso, serdo reajustados, a partir da data de

efetivacdo da recomposicao do reequilibrio, pelo mesmo indice e na mesma
data base do reajuste do CONTRATO.

7.2. Os fluxos dos dispéndios e das receitas marginais referidos no item 7.1 acima
serdo descontados segundo a seguinte légica:

Em que:

VPL: valor presente liquido do fluxo de caixa elaborado para demonstrar os efeitos dos
eventos que deram causa ao pedido de recomposicdo o equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO.

t: periodo de referéncia (ano) para a instituicdo dos efeitos dos eventos.

C: valor monetario constante do impacto dos eventos no fluxo de caixa marginal livre
em cada periodo t.

r: taxa de desconto calculada a partir das regras do item 7.3.

7.3.A taxa de desconto a que se refere o item 7.2 serd calculada a partir do
seguinte cdlculo:

(L+TIR) L[(LHTILPTY |
1+TILPY {1+ IPCA
1+ IPCA
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Em que:

r: Taxa de desconto para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
contrato.

TIR: Taxa interna de retorno real do projeto, calculada a partir de fluxo livre de caixa do
projeto em valores constantes, sem considerar o efeito de inflacdo, ou qualquer
variacdo de precos relativos no tempo, para os custos dos insumos ou da receita da
concessionaria. Este valor serd obtido a partir do PLANO DE NEGOCIOS E MEMORIAS
TECNICAS apresentado pela CONCESIONARIA durante a LICITACAO e desconsiderara
todos os efeitos de eventual financiamento sobre o fluxo de caixa.

TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo, vigente na data de assinatura do CONTRATO.

TJLP": Taxa de Juros de Longo Prazo, vigente na data de recebimento da solicitacdo de
Recomposicdo do Equilibrio econémico financeiro por qualquer das partes.

IPCA”: indice de Precos a Consumidor Amplo, calculado no primeiro periodo de 12 meses
completos no més imediatamente anterior ao da data de assinatura do CONTRATO.

IPCA: indice de Precos a Consumidor Amplo, calculado no primeiro periodo de 12 (doze)
meses completos no més imediatamente anterior ao da data de recebimento da
solicitagdo de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO por qualquer das partes.

7.4, Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais, serdo utilizados
valores construidos, preferencialmente, a partir dos seguintes critérios:

I. Dados oriundos dos sistemas oficiais de custos, preferencialmente a
tabela de precos do Departamento de Obras Publicas;
Il. Dados oriundos do PLANO DE NEGOCIOS E MEMORIAS TECNICAS
apresentado pela ADJUDICATARIA para assinatura do CONTRATO;
Ill. Relatério de pericia técnica ou avaliagdo analoga;

IV. Outros critérios de mercado.

7.5. Ao final do prazo da CONCESSAO, caso a ultima revisdo do fluxo de caixa
marginal anual revele resultado favordvel 8 CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
podera:

7.5.1. Determinar encargos adicionais & CONCESSIONARIA de forma que os
respectivos dispéndios anulem o valor presente liquido do fluxo de caixa
marginal anual; ou

7.5.2. Reter valores pagos pela CONCESSIONARIA, a exemplo da Garantia de
Execucdo, ja em poder do PODER CONCEDENTE, até que esses valores anulem o
valor presente liquido do fluxo de caixa marginal anual.
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7.6. Ao final do prazo da CONCESSAO, caso a uUltima revisdo do fluxo de caixa
marginal anual revele resultado desfavoravel & CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE deverd proceder ao REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do
CONTRATO para proporcionar receitas adicionais 8 CONCESSIONARIA, de forma a anular
o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal anual.

8. NOVOS INVESTIMENTOS

8.1. Na hipdétese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE e ndo previstos no CONTRATO, aquele podera requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO, a elaboracdo do projeto basico das obras e projeto de implantacdo dos
novos servicos, considerando que:

8.1.1. os referidos projetos deverdo conter todos os elementos necessarios a
precificacdo do investimento e as estimativas do impacto da obra sobre as
receitas da CONCESSIONARIA, segundo as melhores préticas e critérios de
mercado; e

8.1.2. Para fins de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO os projetos
deverdo ser orcados pela CONCESSIONARIA com base na planilha de precos do
Departamento de Obras Publicas — DEOP/MG e submeter a aprovacdo do
PODER CONCEDENTE.

Anexo XI
Sistema de Recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro

11



